



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

**EVALUAREA
PLANULUI DE DEZVOLTARE RURALĂ
AL TERITORIULUI GAL BANAT-VEST
PERIOADA DE PROGRAMARE 2007-2013**

Publicație realizată de Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest” și finanțată cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), axa IV LEADER, Sub-măsura 431.2 „Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului”

Cuvânt înainte

Odată cu noutatea și provocarea pe care o aduce LEADER în România pe fondul disparităților urban-rural și a curențelor în ceea ce privește definirea unei viziuni teritoriale, a unei strategii de dezvoltare care să vizeze mai multe unități administrativ-teritoriale, Asociația “Grup de Acțiune Locală” aduce cu sine pentru comunitățile rurale și pentru actorii sociali un îndemn la parteneriat, la alianță public-privată pentru propria dezvoltare, pentru identificarea și promovarea unei identități comune. Revitalizarea activității comunității în arealul condițiilor locale trebuie văzută în cadrul oportunităților regionale și europene care apar, determinate în spece al de posibilitatea accesării surselor de finanțare pentru proiecte destinate să producă dezvoltare și care să reducă decalajele dintre localități.

În ceea ce privește implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului pe care îl reprezentăm, am reușit să adunăm laolaltă un număr de 60 de parteneri cu experiențe diferite, cunoștințe variate, opțiuni individuale și credințe proprii, stabilind împreună priorități de dezvoltare care au devenit direcții de acțiune ale partenerilor, manifestându-se într-un spațiu unitar de gândire, acțiune și viziune.

Prezentul ghid constituie un document suport pentru analiza stadiului implementării Planului de Dezvoltare Locală al teritoriului reprezentat de GAL Banat-Vest și reprezintă o evaluare a acțiunilor și activităților menite să valorifice potențialul zonal al teritoriului acoperit de GAL.

De asemenea, prin prezenta publicație, dorim să arătăm și altor comunități rurale că abordarea LEADER le poate oferi posibilitatea de a lua inițiativa și de a participa în mod activ la programele de dezvoltare rurală din regiunea lor și de a beneficia de sprijinul financiar inerent.

Ceea ce este important de precizat este faptul că asociația noastră prin proiectele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), axa IV LEADER, Sub-măsura 431.2 „Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” a susținut sectoare și categorii de beneficiari care, deseori, nu sunt sprijinite deloc sau primesc doar un sprijin limitat, prin alte programe care funcționează în zone rurale, precum dotarea Căminelor Culturale din teritoriu, înființarea unor exploatații agricole noi, modernizarea și extinderea exploatațiilor agricole, crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală.

Beneficiarii acestor proiecte sunt persoane fizice și juridice, fermieri, autorități publice locale, oameni care au văzut potențialul unei investiții și au avut curajul să elaboreze proiecte, iar prin inițiativele lor au contribuit la consolidarea zonelor rurale și la asigurarea unor condiții de trai mai bune pentru locuitorii lor, conducând spre dezvoltarea durabilă a mediului rural românesc. Proiectele prezentate au beneficiat de finanțare nerambursabilă, constituind o sursă de informații și de idei pentru viitorii inițiatori de proiecte și, în același timp un stimul pentru beneficiarii actuali și potențiali.

ORDODI Arcadie, Președinte GAL Banat-Vest

GORGAN Ionela, Manager GAL Banat-Vest

Cuprins

Abrevieri și definiții de specialitate

Capitolul I

Despre Programul LEADER

Capitolul II

Stadiul implementării Planului de Dezvoltare Locală a teritoriului reprezentat de Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest”

Capitolul III

Proiecte implementate în teritoriul reprezentat de Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest”

Capitolul IV

Scurtă prezentare a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Abrevieri și definiții de specialitate

Abrevieri:

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia este accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene;

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – Contribuția financiară comunitară pentru sprijinirea dezvoltării rurale, destinată finanțării programelor de dezvoltare rurală derulate în conformitate cu legislația comunitară;

CE – Comisia Europeană;

MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – scopul său este derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;

CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică la nivel regional a AFIR (la nivel național există 8 centre regionale);

OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică la nivel județean a AFIR (la nivel național există 42 Oficii județene);

GAL- Grup de Acțiune Locală, parteneriat local, public-privat, alcătuit din reprezentanți ai sectoarelor: public, privat, societate civilă;

APIA – Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură – instituție publică subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură și din PNDR, Axa 2 (cu excepția Măsurii 221);

AM PNDR – Autoritatea de Management pentru PNDR, din cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; funcția de AM PNDR este îndeplinită de către Direcția Generală Dezvoltare Rurală;

RICA - Rețeaua de Informații Contabile Agricole;

SO - Valoare Standard a Producției Agricole;

UDE -Unitate de Dimensiune Economică;

Definiții de specialitate:

Beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care a realizat un proiect de investiții și care a încheiat un contract de finanțare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR.

Animator – persoană care identifică problemele din spațiul rural, propune soluții pentru rezolvarea lor, promovează oportunități de finanțare.

Cererea de finanțare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potențialul beneficiar o înaintea pentru aprobarea contractului de finanțare a proiectului de investiții în vederea obținerii finanțării nerambursabile.

Contribuția privată - o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile și pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului proiect de investiții. Contribuția privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiții, variabil în funcție de categoria de beneficiari eligibili și de tipul investiției propuse spre finanțare. Contribuția privată trebuie să acopere diferența dintre cofinanțarea publică (fondurile europene nerambursabile) și valoarea eligibilă a proiectului. Contribuția privată poate fi asigurată **din surse proprii**, valabil în cazul potențialilor beneficiari care dețin deja fondurile necesare pentru contribuția financiară, fie din venituri provenite din sponsorizări, donații și legate etc. dovedite în condițiile legii. Un alt mod de asigurare a cofinanțării private este **creditul bancar**, valabil în cazul în care potențialii beneficiari nu dețin fondurile necesare pentru contribuția financiară proprie, dar îndeplinesc condițiile contractării unui credit bancar.

Cofinanțarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiție prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României.

Criterii de eligibilitate – condiții obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către potențialul beneficiar la întocmirea proiectului pentru a putea fi selectat în vederea acordării finanțării FEADR. Criteriile de eligibilitate generale ale măsurii și cele specifice ale submăsurilor sunt menționate în Fișa tehnică disponibilă ca Anexă la Ghidul Solicitantului.

Criterii de selecție – reprezintă un set de condiții definite pentru stabilirea fiecărei măsuri în parte și utilizate în vederea ierarhizării proiectelor care pot primi finanțare nerambursabilă.

Eligibil – care îndeplinește criteriile și condițiile precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanțare și Contractul de Finanțare pentru FEADR.

Evaluare – acțiune procedurală prin care documentația prin care se solicită finanțare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și pentru selectarea proiectului, în vederea contractării.

Fișa măsurii – descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiție, menționează categoriile de beneficiar și tipul sprijinului.

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiții încadrate în aria de finanțare a PNDR și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor contractuale și nerealizarea investiției conform proiectului aprobat de AFIR.

Forța majoră – reprezintă acel eveniment imprevizibil, insurmontabil și imposibil de înlăturat, independent de voința părților contractante, intervenit după data semnării contractului, care împiedică executarea contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.

Ghidul Solicitantului - un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Acest document constituie un suport informativ complex pentru

întocmirea proiectului conform cerințelor specifice ale Programul Național de Dezvoltare Rurală. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de solicitare a sprijinului, precum și modalitatea de selecție, aprobare și derulare a proiectului. De asemenea, acesta conține documentele, avizele și acordurile pe care un potențial beneficiar trebuie să le prezinte.

Investiție nouă – cuprinde lucrările de construcții-montaj, utilaje, instalații, care se realizează pe amplasamente noi, pentru construcțiile existente cărora li se schimbă destinația sau pentru construcții aparținând unităților cărora li s-au retras autorizațiile de funcționare și nu-și schimbă destinația inițială;

Micro-întreprinderi - sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 și Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), cu modificările și completările ulterioare; sunt IMM-uri având mai puțin de 10 angajați și care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în lei. Statutul de micro-întreprindere poate fi vizat de către un solicitant care deține cel puțin statutul de persoană fizică autorizată.

Micro-întreprindere nou înființată (start-up) – micro-întreprindere care este înființată în anul depunerii cererii de finanțare sau care nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.

Modernizarea – cuprinde lucrările de construcții și instalații privind re tehnologizarea, reutilizarea și refacerea sau extinderea construcțiilor aferente unităților în funcțiune și cu autorizații de funcționare valabile, fără modificarea destinației inițiale;

Pilonul I al Politicii Agricole Comune (PAC) – finanțat prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) și constituie baza plăților directe și a măsurilor de piață. El este complementar **Pilonului II al PAC**, finanțat prin FEADR, care se adresează în egală măsură atât dezvoltării rurale cât și îmbunătățirii mediului. Acțiunile implementate prin cei doi Piloni ai PAC sunt strâns legate și se completează reciproc.

Potențial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplinește toate condițiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un contract de finanțare cu AFIR;

Politica Agricolă Comună (PAC) – este un set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, procesarea și comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană și care acordă o atenție crescândă dezvoltării rurale. Are la bază prețuri comune și organizații comune de piață;

Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația contractuală cu AFIR, conform legislației în vigoare. Depunerea cererii de finanțare se poate face de orice altă persoană cu procură notarială de la persoana desemnată să reprezinte solicitantul, conform legislației în vigoare.

Spațiul rural – totalitatea comunelor ca unități administrativ – teritoriale, împreună cu satele componente.

Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în lista cheltuielilor eligibile și care pot fi decontate prin FEADR. Procentul de cofinanțare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului.

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii și/ sau lucrări care sunt încadrate în lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual și, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR. Cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanțare publică. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului.

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări.

Programul LEADER- reprezintă o abordare care oferă noi oportunități de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacității de dezvoltare și implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural și cultural, dezvoltării mediului economic și îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunităților locale.

Plan de Dezvoltare Locală- document depus de GAL-uri la Autoritatea de Management pentru PNDR (AMPNDR), care stă la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților locale.

Comitetul de selecție al proiectelor (CSP) - reprezintă organismul tehnic, cu responsabilități privind selectarea pentru finanțare a proiectelor depuse în cadrul măsurilor Planului de Dezvoltare Locală (PDL), în conformitate cu Statutul Asociației și cu procedura de selecție prezentată în PDL.

Comisia de contestații (CC) - reprezintă organismul tehnic cu responsabilități privind soluționarea contestațiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare și selecție al proiectelor depuse la GAL-uri pentru finanțare.

Cooperare inter-teritorială - Cooperare realizată între GAL-uri/partenere din același stat.

Cooperare transnațională - Cooperare realizată între GAL-uri/partenere din state diferite.

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) - rețea formată din reprezentanți ai autorităților publice locale/centrale implicate în dezvoltarea rurală, colectivităților locale, instituții, ONG-uri care își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării locale, Grupuri de Acțiune Locală și beneficiari ai programelor implicați în realizarea obiectivelor măsurilor de dezvoltare rurală;

Măsură - cuprinde măsurile specifice din Planul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) care se regăsesc în PDL. Unei măsuri i se alocă o contribuție din partea Comunității Europene și a României precum și un set de obiective specifice (prezentate în Fișa tehnică a măsurii).

Submăsură - reprezintă componenta unei măsuri care are la rândul ei obiective specifice, precizând foarte clar detaliile specifice fiecărui tip de intervenție în parte.

Sesiune de depunere proiecte - reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia GAL poate primi proiecte din partea potențialilor beneficiari.

Sesiune de selecție – reprezintă lucrările Comitetului de selecție (CSP) și ale Comisiei de Contestații (CC), concretizate în Raportul de selecție al proiectelor și Raportul de contestații;

Analiza SWOT- este o metodă eficientă, utilizată în cazul planificării strategice pentru identificarea priorităților și pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare locală a teritoriului. Analiza SWOT își propune, printr-o expunere vizuală cât mai clară, o prezentare a punctelor tari (S = strengths), slabe (W = weaknesses), oportunităților (O = opportunities) și amenințărilor (T = threats), care determină spațiul geografic al teritoriului reprezentat de GAL. Punctele forte și cele slabe țin exclusiv de mediul intern al microregiunii, de resursele acesteia. Oportunitățile și amenințările vin din mediul extern și

țin de cadrul legal, de actorii externi ce pot avea o influență pozitivă sau dimpotrivă negativă asupra teritoriului reprezentat de GAL.

Teritoriul reprezentat de GAL Banat-Vest - Teritoriul acoperit de GAL Banat-Vest este situat în partea de vest a județului Timiș, de-a lungul frontierei cu Serbia, și este format din orașul Jimbolia și 10 comune învecinate: Cărpiniș, Cenei, Checea, Comloșu Mare, Gottlob, Iecea Mare, Lenauheim, Otelec, Săcălaz și Uivar. În total teritoriul cuprinde 23 de localități și se întinde pe 88087 ha, ocupând 10,13% din suprafața totală a județului Timiș și 0,37% din suprafața României.

CAPITOLUL I

Despre Programul LEADER

LEADER este termenul utilizat pentru descrierea unei abordări specifice privind dezvoltarea rurală. Acronimul provine din limba franceză: Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale, și poate fi tradus prin „legături între acțiuni de dezvoltare a economiei rurale”. Termenul a fost introdus de Comisia Europeană la începutul anilor '90, ca o abordare experimentală pentru dezvoltarea rurală. După această perioadă, noua abordare s-a dovedit un adevărat succes, astfel încât LEADER a devenit un substantiv propriu în dicționarul de dezvoltare rurală al Uniunii Europene.

În România, în perioada de programare 2007-2013, LEADER a reprezentat cea de-a patra axă a Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Metodologia LEADER se bazează pe acțiunile de dezvoltare rurală „de jos în sus”. Acest tip de abordare se adresează mediului de afaceri local, reprezentanților societății civile și ai autorităților locale, care se unesc într-un parteneriat privat-public. Un parteneriat LEADER este cunoscut ca un Grup de Acțiune Locală.

Proiectele LEADER încurajează comunitățile să identifice și să dezvolte activități inovatoare, folosindu-se de tradițiile locale, de îndeletnicirile oamenilor care își desfășoară activitatea în mediul rural și de patrimoniul cultural specific, conturând astfel o imagine locală distinctă.

Este o realitate faptul că nevoile de la nivel local sunt multe și variate, ele fiind conștientizate mai clar de către comunitățile locale, a căror dezvoltare nu se poate realiza fără o implicare activă a cetățenilor în procesul de consultare și de luare a deciziilor. De aici a apărut necesitatea înființării la nivel local a unor structuri care să reunească reprezentanți ai sectoarelor public, privat și societății civile dintr-un teritoriu stabilit, să identifice punctele slabe și tari și să stabilească prioritățile teritoriului, să implementeze acțiunile corespunzătoare și apoi să împărtășească experiența și bunele practici cu alte structuri partenoriale similare.

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone este menită să contribuie la realizarea unei dezvoltări dinamice sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată și implementată local și administrată de reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locală.

În prezent, LEADER este în măsură să mobilizeze, să responsabilizeze și să atragă în activitatea specifică întreaga economie rurală, de la o fermă tradițională la o firmă de prelucrare, bazată pe tehnologii avansate.

La nivel european există deja circa 2.200 de GAL-uri care pun în aplicare caracteristicile abordării LEADER și sprijină dezvoltarea rurală durabilă. În România, dezvoltarea rurală sustenabilă prin abordarea LEADER se realizează prin intermediul a 163 de GAL-uri.

Cu banii primiți din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, GAL-urile au buget propriu, pe care le distribuie pentru finanțarea de proiecte care vizează dezvoltarea rurală din cadrul teritoriilor lor. Procesul de luare a deciziilor se bazează pe strategiile de dezvoltare locală, toate proiectele implementate prin finanțarea obținută de GAL trebuie să se încadreze în respectiva strategie.

Fiecare strategie de dezvoltare locală conține un set de acțiuni și obiective care au fost hotărâte de comunitățile locale din cadrul teritoriului GAL. Această abordare garantează că toate acțiunile LEADER sunt elaborate „de jos în sus” și oferă valoare adăugată, deoarece prin această acțiune comună sunt stabilite proiecte relevante pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale din mediul rural.

Nevoia de rezolvare într-o manieră integrată și inovatoare a problematicilor de importanță locală și de dezvoltare echilibrată a comunităților locale este vitală pentru accelerarea evoluției structurale a acestora. De asemenea, necesitatea întăririi guvernantei locale, în termeni de capacitate de gestionare, trebuie să fie sporită, pentru ca toți cei interesați din zonele rurale să fie mai bine informați și stimulați în legătură cu posibilitatea de a se angaja în mai mare măsură în procesul de dezvoltare a propriilor comunități locale. Acest fapt va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie elaborată, implementată local și administrată de reprezentanți ai GAL.

Implementarea cu succes a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 nu depinde numai de existența sprijinului financiar și integrarea unor măsuri bine structurate, ci și de diseminarea informațiilor, a proiectelor de succes, a metodelor și practicilor inovatoare pentru proiecte care să promoveze dezvoltarea afacerilor și a comunităților rurale într-o abordare coerentă.

În plus, prin proiectele implementate prin intermediul GAL, comunitățile rurale au beneficiat de un important sprijin financiar pentru diversificarea potențialului economic local, promovarea imaginii teritoriului și îmbunătățirea nivelului de calificare a „actorilor” din mediul rural.

GAL din România sunt reprezentate de Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală (FNGAL), atât în relația cu administrația publică locală, cât și cu cea centrală sau alte entități asociative care activează în domeniul dezvoltării rurale. FNGAL are o misiune esențială în promovarea drepturilor și intereselor membrilor ei, printre care se numără și fermierii, cooperând cu instituțiile statului, în toate etapele politicilor publice, la specializarea personalului care activează în GAL, creșterea gradului de absorbție și a eficienței utilizării fondurilor europene, la informarea și optimizarea cunoștințelor profesionale ale potențialilor aplicanți.

În prezent, GAL cuprind circa 26,7% din populația rurală din România. Unul dintre obiectivele aferente perioadei de programare 2014-2020 este creșterea suprafeței acoperite de GAL și, implicit, a populației participante, până la pragul de 80% din totalul locuitorilor din mediul rural, mai ales ca urmare a necesității punerii în practică a unor proiecte integrate, dar și a facilitării accesului persoanelor atât la informație, cât și la fondurile disponibile prin program.

Întreaga activitate a GAL-urilor din România s-a dovedit de succes în absorbția fondurilor europene, multe dintre ele devenind un real catalizator al economiilor locale și regionale. Dovadă sunt rezultatele activităților desfășurate, crearea locurilor de muncă și valorificarea potențialului existent. Fermierii au reușit astfel să-și poată prezenta problemele pe care le întâmpină în fața celorlalți posibili „actori”, adică instituții, servicii ale statului, agenți economici și diferite colectivități locale, identificând soluții concrete și aplicabile.

CAPITOLUL II

Stadiul implementării Planului de Dezvoltare Locală a teritoriului reprezentat de Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest”

Teritoriul acoperit de GAL “Banat-Vest” este situat în partea de vest a județului Timiș, de-a lungul frontierei cu Serbia, și este format din orașul Jimbolia și 10 comune învecinate: Cărpiniș, Cenei, Checea, Comloșu Mare, Gottlob, Iecea Mare, Lenauheim, Otelec, Săcălaz și Uivar.

În total, teritoriul, cuprinde 23 de localități și se întinde pe 88087 ha, ocupând 10,13% din suprafața totală a județului Timiș și 0,37% din suprafața României.

Asociația Grup de Acțiune Locală (GAL) Banat-Vest reprezintă un parteneriat public-privat cu rol important pentru dezvoltarea teritoriului reprezentat de GAL și este o asociație neguvernamentală formată din 60 de membri, dintre care 12 instituții publice, reprezentând 20% din totalul partenerilor și 48 parteneri reprezentând sectorul privat, în proporție de 80 % din totalul partenerilor.

Pentru a avea o imagine de ansamblu, un reper important asupra implementării stadiului implementării Planului de Dezvoltare Locală a microregiunii noastre, dar și pentru a informa partenerii publici și privați o analiză pertinentă a activității Grupului de Acțiune Locală Banat-Vest la aproape patru ani de la semnarea contractului de finanțare este imperios necesară.

Asociația Grup de Acțiune Locală (GAL) Banat-Vest a fost autorizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în anul 2011 și a obținut o finanțare de 2.856.791 euro, din care 2.285.433 euro sumă nerambursabilă destinată implementării Planului de Dezvoltare Locală a GAL, prin Axa IV Leader, din Programul Național de Dezvoltare Rurală.

În urma unor consultări ale tuturor partenerilor grupului (publici, privați, ONG), au fost stabilite 4 priorități, ca și puncte cheie ale dezvoltării teritoriului în jurul cărora au fost centrate acțiunile viitoare ale grupului.

Prioritatea nr. 1: COMPETITIVITATE ECONOMICĂ în sistem integrat la nivelul microregiunii reprezentate de GAL Banat-Vest

Prioritatea nr. 2: PROMOVAREA MOȘTENIRII CULTURALE ȘI ISTORICE în sistem integrat la nivelul microregiunii reprezentate de GAL Banat-Vest

Prioritatea nr. 3: PROTECȚIA MEDIULUI în sistem integrat la nivelul microregiunii reprezentate de GAL Banat-Vest

Prioritatea nr. 4: ÎNTĂRIREA ORGANIZĂRII SOCIALE

Obiective operaționale stabilite ca necesare pentru implementarea planului de dezvoltare locală al teritoriului GAL Banat-Vest:

- Îmbunătățirea competitivității fermelor comerciale și de semi-subzistență și asociațiilor acestora, în paralel cu respectarea principiilor dezvoltării durabile;
- Protejarea și conservarea patrimoniului cultural și natural rural;
- Promovarea patrimoniului cultural și istoric (obiceiuri, meșteșuguri, muzee, case memoriale, personalități ale locuilor);
- Crearea și modernizarea infrastructurii fizice de bază în toate localitățile microregiunii;
- Eficiență în sectorul agricol prin investiții coerente, dezvoltarea de noi produse, procese și tehnologii, surse de energie regenerabilă, protecția mediului;
- Diversificarea activităților economice non-agricole din gospodăriile agricole și încurajarea micilor întreprinzători în spațiul rural;
- Promovarea potențialului endogen al teritoriilor și îmbunătățirea guvernării locale;
- Dezvoltarea competențelor actorilor locali, pentru a stimula organizarea teritoriului.

Acțiunile propuse, în concordanță cu obiectivele și prioritățile strategiei, combină, în cadrul planului de dezvoltare locală al teritoriului GAL Banat-Vest, obiectivele axelor 1, 3 și 4 din PNDR prin intermediul următoarelor măsuri:

- 41.1.112 Instalarea tinerilor fermiei;
- 41.1.121 Modernizarea exploatațiilor agricole;
- 41.1.123 Creșterea valorii adăugate a produselor agricole;
- 41.3.312 Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi;
- 41.3.322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale;
- 421 “Implementarea proiectelor de cooperare, pentru implementarea proiectelor de cooperare în care va fi implicat GAL Banat-Vest;
- 431.2 pentru funcționarea GAL Banat-Vest, dobândirea de competențe și animarea teritoriului.

Trebuie precizat faptul că atât prioritățile, obiectivele operaționale, măsurile cât și alocarea financiară pe fiecare măsură din Planul de Dezvoltare Locală a teritoriului reprezentat de GAL Banat-Vest au fost revizuite și modificate pe parcursul implementării proiectului, modificări care se au survenit ca urmare a necesității de adaptare a strategiei GAL la condițiile concrete de implementare.

Dezvoltarea teritoriului GAL din punct de vedere economic, social și cultural prin promovarea de proiecte finanțate din alocările financiare primite prin PNDR – Axa LEADER, a constituit principala direcție de acțiune a asociației GAL Banat-Vest, scop în care, în perioada 2012 – 2015 au fost lansate 14 apeluri de selecție de proiecte, cu depunere de proiecte pe măsurile:

- 41.1.112 Instalarea tinerilor fermieri
- 41.1.121 Modernizarea exploatațiilor agricole
- 41.1.123 Creșterea valorii adăugate a produselor agricole
- 41.1.141 Sprijinirea fermelor de semi-subzistență
- 41.1.142 Înființarea grupurilor de producători
- 41.2.221 Prima împădurire a terenurilor agricole

- 41.3.312 Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-intreprinderi
- 41.3.313 Încurajarea activităților turistice
- 41.3.322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale
- 421 Implementarea proiectelor de cooperare

Din considerente care au stat la baza revizuirii priorităților și obiectivelor operaționale ale Planului de dezvoltare locală, pe parcursul implementării, cu respectarea procedurii și cu aprobarea Autorității de Management, s-au realocat fonduri între măsuri în mai multe etape:

- **august 2013**

- A. Realocarea sumei publice de 175.560 Euro de la măsura 41.2.221- Prima împădurire a terenurilor agricole la măsura 41.3.322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a mostenirii rurale;
- B. Modificarea intensității sprijinului public nerambursabil pentru măsura 41.1.112 "Instalarea tinerilor fermieri" în conformitate cu Programul Național de Dezvoltare Rural (PNDR) versiunea X-decembrie 2012.
- C. Realocarea sumei publice de 100.000 Euro de la măsura 41.1.142- Înființarea grupurilor de producători la măsura 41.1.112 Instalarea tinerilor fermieri;
- D. Realocarea sumei publice de 247.500 de la măsura 41.1.141 - Sprijinirea fermelor de subzistență la măsura 41.1.112 - Instalarea tinerilor fermieri.

- **august 2014**

- A. Realocarea sumei publice de 332.000 euro de la măsurile 41.3.313 "Încurajarea activităților turistice", 41.3.312 "Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi" către masura 41.1.112 "Instalarea tinerilor fermieri";
- B. Realocarea sumei publice de 132.117 euro de la măsura 421 "Implementarea proiectelor de cooperare" către măsura 41.3.322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale";
- C. Realocarea sumei publice de 112.185 euro de la măsura 421 "Implementarea proiectelor de cooperare"; 41.1.123 "Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere" și măsura 41.3.312 "Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi" la măsura 41.1.121 Modernizarea exploatațiilor agricole.

- **noiembrie 2014**

- A. Realocarea sumei publice de 3.388 euro de la măsura 41.3.312 "Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi" către măsura 41.1.112 "Instalarea tinerilor fermieri";

Sfârșitul anului 2013 și începutul anului 2014 a reprezentat o perioadă de tranziție pentru PNDR, astfel încât GAL au devenit o sursă importantă de accesare a fondurilor europene.

Solicitanții au fost atât publici, cât și privați, din cele 11 localități (orașul Jimbolia și comunele Cărpiniș, Cenei, Checea, Comloșu Mare, Gottlob, Iecea Mare, Lenauheim, Otelec, Săcălaz și Uivar) care au întocmit și deus la sediul GAL proiecte care se încadrează în obiectivele Strategiei de Dezvoltare a Asociației.

O situație generală a măsurilor lansate, a proiectelor depuse și a proiectelor contractate în perioada octombrie 2012 -mai 2015 se prezintă după cum urmează:

Nr. Crt.	Măsura	Nr. sesiune/data	Perioada sesiunii	Număr proiecte conforme	Valoarea publică a proiectelor conforme	Număr proiecte eligibile	Valoarea publică a proiectelor eligibile	Nr. proiecte depuse la AFIR	Nr. proiecte retrase de la AFIR	Nr. proiecte aflate în evaluare la AFIR	Nr. proiecte declarate eligibile la AFIR	Nr proiecte declarate neeligibile la AFIR	Nr. contractelor semnate de AFIR	Valoarea publică a contractelor semnate	Total sumă platită de AFIR
1	41.1.123	1	15.02-10.04.2013	1	37.500,00	1	37.500,00	1	0	0	1	0	1	37.500,00	37.500,00
		3	14.10-24.12.2013	1	33.475,00	1	33.475,00	1	0	0	1	0	1	33.475,00	32.647,08
Total Măsură				2	70.975,00	2	70.975,00	2	0	0	2	0	2	70.975,00	70.147,08
2	41.1.112	1	19.10-21.12.2012	1	18.333,00	1	18.333,00	1	0	0	1	0	1	18.333,00	10999,80
		1	15.02-10.04.2013	8	200.000,00	8	200.000,00	8	0	0	8	0	8	175.000,00	105.000,00
		3	14.10-24.12.2013	5	184.000,00	5	184.000,00	5	0	0	5	0	5	184.000,00	110.400,00
		1	08.01-14.02.2014	2	80.000,00	2	80.000,00	2	0	0	2	0	2	80.000,00	48.000,00
		2	25.03-25.04.2014	12	480.000,00	11	440.000,00	5	2	0	3	0	3	120.000,00	72.000,00
		4	10.09-10.10.2014	8	320.000,00	8	320.000,00	8	1	0	7	0	7	280.000,00	168.000,00
		5	03.11-14.11.2014	1	40.000,00	1	40.000,00	1	0	0	0	1	0	0,00	0,00
		6	24.11-05.12.2014	1	40.000,00	1	40.000,00	1	0	0	1	0	1	40.000,00	24.000,00
		7	15.12.-29.12.2014	1	16.000,00	1	16.000,00	1	0	0	1	0	1	16.000,00	9.600,00
		1	15.01.-26.01.2015	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	10.02-20.02.2015	1	39.388,00	1	39.388,00	1	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	
Total Măsură				40	1.417.721,00	39	1.377.721,00	33	3	1	28	1	28	913.333,00	547.999,80
3	41.1.121	1	15.02.-10.04.2013	1	25.000,00	1	25.000,00	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00
		2	10.06-12.08.2013	1	15.170,00	1	15.170,00	1	1	0		0	0	0,00	0,00
		3	14.10-24.12.2014	1	61.150,00	1	61.150,00	1	0	0	1	0	1	61.150,00	60.205,00
		2	25.03-25.04.2014	2	58.680,00	2	58.680,00	2	0	0	2	0	2	58.680,00	34.250,00
		4	10.09-10.10.2014	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

		5	03.11-14.11.2014	1	112.160,00	1	112.160,00	1	0	0	1	0	1	112.160,00	0,00	
Total Măsură				6	272.160,00	6	272.160,00	6	2	0	4	0	4	231.990,00	94.455,00	
4	41.3.313	1	19.10-21.12.2012	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		1	15.02-10.04.2013	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		2	10.06-12.08.2013	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		3	14.10-24.12.2013	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		1	08.01-14.02.2014	1	59.469,00	1	59.469,00	1	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00
Total Măsură				1	59.469,00	1	59.469,00	1	0	0	0	1	0	0,00	0,00	
5	41.3.322	1	19.10-21.12.2012	7	349.395,00	7	349.395,00	7	0	0	7	0	7	34.9071,00	174.433,53	
		2	15.02-10.04.2013	2	100.000,00	2	100.000,00	2	0	0	2	0	2	100.000,00	0,00	
		3	14.10-24.12.2013	4	186.100,00	4	186.100,00	4	2	0	1	1	1	43.606,00	0,00	
		1	08.01-14.02.2014	1	34.916,00	1	34.916,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		3	14.07-18.08.2014	2	87.335,00	2	87.335,00	2	0	0	2	0	2	87.335,00	0,00	
		4	10.09-10.10.2014	2	149.943,00	2	149.943,00	2	0	0	2	0	2	149.739,00	0,00	
		5	03.11-14.11.2014	1	77.624,00	1	77.624,00	1	0	0	1	0	1	77.624,00	0,00	
Total Măsură				19	985.313,00	19	985.313,00	18	2	0	15	1	15	807.375,00	174.433,53	
6	41.3.312	1	15.02-10.04.2013	4	46.224,00	4	46.224,00	4	1	0	3	0	3	32.224,00	14.968,55	
		2	14.10-24.12.2013	3	176.602,00	3	176.602,00	3	1	0	2	0	2	118.339,00	18.016,63	
		1	08.01.-14.02.2014	1	69.580,00	1	69.580,00	1	0	0	1	0	1	64.890,00	64.338,00	
		2	25.03-25.04.2014	1	94.324,00	1	94.324,00	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	
Total Măsură				9	386.730,00	9	386.730,00	9	3	0	6	0	6	215.453,00	97.323,18	
7	421	1	15.02-10.04.2013	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		2	10.06-12.08.2013	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		3	14.10-24.12.2013	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		1	08.01-08.02.2014	2	26.883,74	2	26.883,74	2	0	0	1	1	1	9.980,00	0,00	
Total Măsură				2	2.883,74	2	26.883,74	2	0	0	1	1	1	9.980,00	0,00	
TOTAL				79	3.219.251,74	78	317.9251,74	71	10	1	56	4	56	2.249.106,00	984.358,59	
Avans masura 431.2*				30.000,00												
TOTAL masura 431.2**				236.220,52												

Măsura 41.1.112 Instalarea tinerilor fermieri

Nr. crt.	Titlul proiectului	Beneficiar	Număr Raport final și data întocmirii	Suma contractată LEI	Suma contractată EURO	Total sumă plătită de AFIR EURO	Total sumă plătită de AFIR LEI
1.	Instalarea tânărului fermier Suci Grigore Petru Persoană Fizică	Suci Grigore Petru, com. Comloșu Mare	41/30.01.2013	80,386.54	18,333.00	10,999.80	48,231.92
2.	Dezvoltarea Exploatației Agricole Racoța Octavia-Andreea Persoană Fizică Autorizată	Racoța Octavia-Andreea, com. Cărpiniș	73/21.05.2013	95,684.60	22,000.00	13,200.00	57,410.76
3.	Instalarea tinerei fermiere Zăgan Monica Elena Persoană Fizică ca șefă a exploatației din satul Uivar	Zăgan Monica Elena, com. Uivar	73/21.05.2013	78,287.40	18,000.00	10,800.00	46,972.44
4.	Instalarea tinerei fermiere Rusu Melinda Silvia Persoană Fizică ca șefă a exploatației din comuna Uivar	Rusu Melinda Silvia, com. Uivar	73/21.05.2013	78,287.40	18,000.00	10,800.00	46,972.44
5.	Înființare fermă vegetală Papp Levente în comuna Cenei	Papp Levente, com. Cenei	73/21.05.2013	104,383.20	24,000.00	14,400.00	62,629.92
6.	Instalarea tânărului fermier Papp Mihai ca șef al exploatației agricole din localitatea Cenei, județul Timiș”	Papp Mihai, com. Cenei	73/21.05.2013	108,732.50	25,000.00	15,000.00	65,239.50
7.	Instalarea tânărului fermier Ișpan Robert Bardi Persoană Fizică ca șef al exploatației din Satul Beregsăul Mic	Ișpan Robert Bardi, com. Săcălaz	73/21.05.2013	108,732.50	25,000.00	15,000.00	65,239.50
8.	Îmbunătățirea managementului exploatației agricole Mărilă Alexandru PF	Mărilă Alexandru, com. Gottlob	73/21.05.2013	78,287.40	18,000.00	10,800.00	46,972.44
9.	Instalarea tânărului Țuhașu Claudiu ca șef de exploatație	Țuhașu Claudiu, com. Checea	73/21.05.2013	108,732.50	25,000.00	15,000.00	65,239.50
10.	Instalarea tinerei fermier Banciu Diana Maria persoană fizică ca șef al exploatației din comuna Săcălaz	Banciu Diana Maria, com. Săcălaz	91/07.03.2014	179,892.00	40,000.00	24,000.00	10,7935.2
11.	Instalarea tinerei Manea Andrea Valentina ca șef de exploatație agricolă în localitatea Otelec, județul Timiș	Manea Andrea Valentina, com. Otelec	91/07.03.2014	107,935.20	24,000.00	14,400.00	64,761.12
12.	Înființarea exploatației mixte de către Marcu Daniel Adrian	Marcu Daniel Adrian, com. Săcălaz	91/07.03.2014	179,892.00	40,000.00	24,000.00	107,935.20
13.	Extinderea și modernizarea exploatației agricole și zootehnice Fehete Mircea Alin	Fehete Mircea Alin, com. Uivar	91/07.03.2014	179,892.00	40,000.00	24,000.00	107,935.20
14.	Instalarea tânărului fermier Florea Daniel Florin ca șef al exploatației agricole din localitatea Checea, județul Timiș”	Florea Daniel Florin, com. Checea	91/07.03.2014	179,892.00	40,000.00	24,000.00	107,935.20
15.	Îmbunătățirea managementului exploatației apicole	Popa Claudia, com. Cărpiniș	196/29.04.2014	177,988.00	40,000.00	24,000.00	106,792.80
16.	Instalarea tinerei Gligor Maria Persoană Fizică ca șef al exploatației din comuna Săcălaz	Gligor Maria, com. Săcălaz	196/29.04.2014	177,988.00	40,000.00	24,000.00	106,792.80
17.	Instalarea tanarei fermier Birdean Angela Iolanda ca sef de exploatație în Comuna Checea, județul Timiș	Birdean Angela Iolanda, com Checea	372/07.07.2014	175,504.00	40,000.00	24,000.00	105,302.40

18.	Instalarea tinerei fermiere Dan Nicoleta-Roxana persoană fizică ca șef de exploatație în localitatea Bulgăruș, județul Timiș	Dan Nicoleta Roxana, com. Lenauheim/ Bulgăruș	372/07.07.2014	175,504.00	40,000.00	24,000.00	105,302.40
19.	Instalarea tânărului fermier Zemora Andrei, PF	Zemora Andrei, orș. Jimbolia	442/23.07.2014	176,912.00	40,000.00	24,000.00	106,147.20
20.	Instalarea tinerei fermiere Lazea Dana persoană fizică ca șefă a exploatației din comuna Lenauheim	Lazea Dana, com. Lenauheim /Bulgăruș	747/29.10.2014	176,980.00	40,000.00	24,000.00	106,188.00
21.	Instalarea tinerei Talpai Rafaela Elisabeta ca șefă de exploatație	Talpai Rafaela Elisabeta, com. Uivar/Otelec	747/29.10.2014	176,980.00	40,000.00	24,000.00	106,188.00
22.	Instalarea tinerei Silvași Claudia ca șef de exploatație	Silvași Claudia, com. Comloșu Mare/ Comloșu Mare	747/29.10.2014	176,980.00	40,000.00	24,000.00	106,188.00
23.	Dezvoltarea exploatației agricole Lucaciu Alexandru Cristian	Lucaciu Alexandru Cristian, com. Comloșu Mare	747/29.10.2014	176,980.00	40,000.00	24,000.00	106,188.00
24.	Instalarea fermierului Jiboc Marius ca șef al exploatației în comuna Săcălaz	Jiboc Marius Iosif, com. Săcălaz/Săcălaz	747/29.10.2014	176,980.00	40,000.00	24,000.00	106,188.00
25.	Instalarea tânărului fermier Cojocar Lucian Ioan ca șef de exploatație în comuna Checea, județul Timiș	Cojocar Lucian Ioan, com. Checea/Checea	747/29.10.2014	176,980.00	40,000.00	24,000.00	106,188.00
26.	Instalarea tânărului Bănică Razvan Adrian ca șef de exploatație	Bănică Răzvan Adrian, com. Cărpiniș/Cărpiniș	747/29.10.2014	176,980.00	40,000.00	24,000.00	106,188.00
27.	Instalarea tânărului fermier Bășulescu Darius Gabriel ca șef al exploatației S.C BDG DARIS AGRO S.R.L	S.C BDG DARIS AGRO S.R.L, orș. Jimbolia/Timiș	935/18.12.2014	178,852.00	40,000.00	24,000.00	107,311.20
28.	Instalarea tinerei Dan Denisa-Cosmina ca șef de exploatație	Dan Denisa Cosmina com. Cărpiniș/Iecea Mică	27/07.01.2015	71,964.80	16,000.00	9,600.00	43,178.88
29.	Instalarea tinerei Sirbu Florentina ca șef de exploatație în Jimbolia, judetul Timiș	Sîrbu Florentina orș. Jimbolia	184/11.03.2015	-	-	-	-
				4,042,590.04	913,333.00	547,999.80	2,425,554.02
TOTAL MĂSURA 41.1.112 INSTALAREA TINERILOR FERMIERI							

Măsura 41.1.121 Modernizarea exploatațiilor agricole

Nr. crt.	Titlul proiectului	Beneficiar	Număr Raport final și data întocmirii	Suma contractată LEI	Suma contractată EURO	Total sumă plătită de AFIR EURO	Total sumă plătită de AFIR LEI
1.	Dezvoltarea societății LUMIAGRO prin achiziționarea unui tractor performant	SC. Lumiagro SRL, com. Comloșu Mare	192/07.03.2014	275,009.90	61,150.00	60,205.00	270,759.95

2.	Modernizare exploatație prin achiziție de utilaje	Țușășu Claudiu II, com. Checea	371/07.07.2014	72,088.27	16,430.00	0.00	0
3.	Creșterea eficienței S.C AGROCONSTRUCT M.A.N.S S.R.L	S.C Agroconstruct M.A.N.S S.R.L, com. Cărpiniș	371/07.07.2014	185,376.10	42,250.00	34,250.00	150,275.30
4.	Achiziție de utilaje în cadrul SC Agrokiss SRL	SC Agrokiss SRL, com. Cărpiniș	821/24.11.2014	497,014.61	112,160.00	0.00	0.00
TOTAL MĂSURA 41.121 MODERNIZAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE				1,029,488.87	231,990.00	94,455.00	421,035.25

Măsura 41.1.123 Creșterea valorii adăugate a produselor agricole

Nr. crt.	Titlul proiectului	Beneficiar	Număr Raport final și data întocmirii	Suma contractată LEI	Suma contractată EURO	Total sumă plătită de AFIR EURO	Total sumă plătită de AFIR LEI
1.	Achiziția unui încărcător frontal de către SC INTER TEHNO FARM SRL – Grabaț, jud. Timiș	SC INTER TEHNO FARM SRL, com. Lenauheim, sat Grabaț	75/21.05.2013	163,098.75	37,500.00	37,500.00	163,098.75
2.	Creșterea eficienței S.C LUMIAGRO S.R.L prin achiziționarea unui încărcător frontal	SC. Lumiagro SRL, com. Comloșu Mare	93/07.03.2014	150,547.12	33,475.00	32,647.08	146,823.71
TOTAL MĂSURA 41.1.123 CREȘTEREA VALORII ADĂUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE				313,645.87	70,975.00	70,147.08	309,922.46

Măsura 41.3.312 Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi

Nr. crt.	Titlul proiectului	Beneficiar	Număr Raport final și data întocmirii	Suma contractată LEI	Suma contractată EURO	Total sumă plătită de AFIR EURO	Total sumă plătită de AFIR LEI
1.	Sprijinirea firmei PIXEL&PIXEL S.R.L. în scopul dezvoltării activităților fotografice prin accesarea de fonduri europene nerambursabile	SC. PIXEL&PIXEL S.R.L., com. Săcălaz	101/19.06.2013	35636.0694	7923.00	6389.46	28738.51

2.	Achiziționarea de echipamente fotografice	Aragian Marko PFA, com. Checea	101/19.06.2013	35,636.07	7,923.00	6,389.46	28,738.51
3.	Achiziția de utilaje și echipamente pentru activități de întreținere peisagistică-Săcălaz, jud. Timiș	Kaba Gabor, com. Săcălaz	101/19.06.2013	46,331.84	10,301.00	8,579.09	38,587.03
4.	Achiziționare de echipamente fotografice în sat Grabaț județul Timiș	Bufan George Tiberiu PFA, com. Lenauheim/Grabaț	94/07.03.2014	62,969.20	140,000.00	0	0.00
5.	Achiziția unui tractor pentru prestări servicii în cadrul SC GRABFARM S.R.L	SC GRABFARM S.R.L, com. Lenauheim/ Grabaț	94/07.03.2014	82,475.98	18,339.00	18,016.63	81,026.19
6.	Achiziționarea unui buldoexcavator în scopul modernizării Kaba Nicoleta-Elena Întreprindere Individuală în Comloșu Mare, județul Timiș	Kaba Nicoleta II, com. Comloșu Mare	198/29.04.2014	449,730,00	100,000.00	0	0.00
TOTAL MĂSURA 41.3.312 SPRIJIN PENTRU CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE MICRO-INTREPRINDERI				883,916.22	215,453.00	97,323.18	434,636.53

Măsura 41.3.322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii Rurale


Nr. crt.	Titlul proiectului	Beneficiar	Număr Raport final și data întocmirii	Suma contractată LEI	Suma contractată EURO	Total sumă plătită de AFIR EURO	Total sumă plătită de AFIR LEI
1.	Dotare cămine culturale în comuna Lenauheim, județul Timiș	Comuna Lenauheim	42/30.01.2013	217,543.08	49,613.00	31,765.15	139,283.85
2.	Achiziționarea Achiziționarea unor utilaje pentru deservirea necesităților locuitorilor comunei Uivar	Comuna Uivar	42/30.01.2013	219,235.62	49,999.00	45,985.68	201,638.00
3.	Modernizarea căminelor culturale din comuna Cărpiniș-satele Cărpiniș și Iecea Mică	Comuna Cărpiniș	42/30.01.2013	219,213.69	49,994.00	47,436.12	207,997.91
4.	Modernizarea străzii S16 în localitatea Comloșu Mare și achiziția de materiale și echipamente pentru promovarea și conservarea specificului local și a moștenirii cultural din comuna Comloșu Mare, județul Timiș	Comuna Comloșu Mare	42/30.01.2013	219,218.08	49,995.00	0	0
5.	Dotare cămine cultural în comuna Otelec, Județul Timiș	Comuna Otelec	42/30.01.2013	217,227.38	49,541.00	49,246.37	215,935.47
6.	Achiziția de material și echipamente destinate conservării și promovării patrimoniului cultural al comunei Săcălaz, județul	Comuna Săcălaz	42/30.01.2013	218,928.68	49,929.00	0	0

Timiș							
7.	Achiziție de utilaje și echipamente pentru dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Gottlob, județul Timiș	Comuna Gottlob	42/30.01.2013	219,240.00	50,000.00	20,272.41	88,890.45
8.	Amenajări interioare, reabilitare, finisaje hidroizolație acoperiș, terasă și instalații la căminul cultural din loc. Iecea Mare	Comuna Iecea Mare	74/21.05.201	217,465.00	50,000.00	0	0
9.	Dotarea căminului cultural din localitatea Checea, județul Timiș	Comuna Checea	74/21.05.2013	217,465.00	50,000.00	0	0
10.	Achiziție de utilaje pentru dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Cărpiniș, jud. Timiș	Comuna Cărpiniș	95/07.03.2014	196,109.00	43,606.00	0	0
11.	Achiziție de utilaje și echipamente pentru dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Otelec, jud Timiș	Comuna Otelec	594/08.09.2014	231,141.00	52,419.00	0	0
12.	Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Checea, județul Timiș, cu echipamente specifice	Comuna Checea	594/08.09.2014	153,962.00	34,916.00	0	0
13.	Achiziție de material și echipamente specifice pentru promovarea și conservarea patrimoniului cultural și specificului local din Comuna Gottlob, județul Timiș	Comuna Gottlob	748/29.10.2014	375,060.00	84,769.00	0	0
14.	Achiziție de utilaje pentru dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Lenauheim, județul Timiș	Comuna Lenauheim	748/29.10.2014	287,459.00	64,970.00	0	0
15.	Achiziție de utilaje pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Săcălaz, județul Timiș	Comuna Săcălaz	822/24.11.2014	343,975.00	77,624.00	0	0
TOTAL MĂSURA 41.3.322 RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR DE BAZĂ PENTRU ECONOMIA ȘI POPULAȚIA RURALĂ ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MOȘTENIRII RURALE				3,553,242.52	807,375.00	194,705.73	853,745.68


Măsura 421 Implementarea proiectelor de cooperare

Nr. crt.	Titlul proiectului	Beneficiar	Număr Raport final și data întocmirii	Suma contractată LEI	Suma contractată EURO	Total sumă plătită de AFIR EURO	Total sumă plătită de AFIR LEI
1.	Tineri agricultori și agricultori, construiesc împreună o agricultură modernă, de o parte și de alta a județului Timiș	GAL BANAT VEST-Ordodi Arcadie	200/29.04.2014	44,408.01	9,980.00	0	0
TOTAL MĂSURA 421 IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE				44,408.01	9,980.00	0	0

Astfel că, în perioada octombrie 2012 – mai 2015 au fost depuse la GAL Banat-Vest un număr de 79 de proiecte din care 78 au fost declarate eligibile, selectate fiind un număr de 71 de proiecte care au fost depuse la AFIR. Din cele 71 proiecte depuse la AFIR, un număr de 10 proiecte au fost retrase și 4 proiecte au fost declarate neeligibile.



Din numărul de 57 proiecte declarate eligibile la AFIR, 56 de proiecte sunt contractate și 1 proiect se află în stadiul de contractare restul proiectelor se regăsesc în diferite faze, de la implementare până la cel de finalizare.




Așa cum se poate observa din cele două grafice de mai sus, proiectele urmează un traseu destul de minuțios începând cu depunerea lor la sediul Grupului de Acțiune Locală urmat apoi de transmiterea lor către Oficiul Județean al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Timiș și/sau Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, aici realizându-se verificările finale în ceea ce privește conformitatea și eligibilitatea, verificările pe teren și solicitările de informații suplimentare.


Raportat la numărul total de proiecte prevăzute în SDL (56 proiecte), se poate observa că indicatorul care face referire la numărul proiectelor contractate a fost atins în proporție de 100%.

Pe măsuri, situația se prezintă după cum urmează:


1. Măsura 41.1.112 Instalarea tinerilor fermieri




2. Măsura 41.1.121 Modernizarea exploatațiilor agricole




Măsura 41.1.123 Creșterea valorii adăugate a produselor agricole




Măsura 41.3.312 Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi




Măsura 41.3.313 Încurajarea activităților turistice



Măsura 41.3.322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale




Măsura 421 Implementarea proiectelor de cooperare




Procentual, pe măsuri, în funcție de numărul proiectelor depuse și contractate, situația se prezintă astfel:


Proiecte depuse la GAL




Proiecte depuse la AFIR



Referitor la valoarea publică a contractelor semnate pe măsuri, situația se prezintă astfel:



Procentual, valoarea publică a contractelor semnate pe fiecare măsură este reflectată în graficul de mai jos:




Din cele prezentate mai sus, se poate observa cu ușurință că, cele mai accesate măsuri, dar și cele mai populare au fost: măsura 41.1.112 Instalarea tinerilor fermieri și măsura 41.3.322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale.

Măsura 41.1.112 s-a bucurat de un real succes din perspectiva valorii alocate/disponibile și din punct de vedere al interesului pe care l-au manifestat beneficiarii prin depunerea unui număr mare de cereri de finanțare.


De la realizarea de drumuri comunale, dotarea de cămine culturale și până la finanțarea unor servicii importante precum cele de dezapezire, succesul măsurii 41.3.322 s-a datorat faptului că sprijinul financiar obținut de către autoritățile locale a dus la rezultate palpabile, cu efect benefic asupra vieții locuitorilor din mediul rural.

Analizând datele prezentate, avem o vedere de ansamblu în ceea ce privește situația absorbției fondurilor nerambursabile, prin proiecte aplicate pe teritoriul GAL Banat-Vest, raportată la Planul Financiar însoșit de Asociația GAL Banat-Vest prin Strategia de Dezvoltare Locală și obținem informații importante despre acțiunile viitoare care urmează să se desfășoare în teritoriul GAL. Totodată, analiza realizată poate constitui baza de plecare pentru alocarea fondurilor pe măsuri în viitoarea perioadă de programare.


Astfel, ca și valoare totală (Euro), situația pe toate măsurile cuprinse în PDL se prezintă după cum urmează:




Pe măsuri situația se prezintă astfel:




Un alt indicator pe care îl considerăm important să-l analizăm este raportul dintre calitatea solicitanților (mediul public vis a vis de mediul privat)




Total proiecte depuse la GAL




Proiecte depuse la AFIR



Număr contracte semnate




Valoarea publică a contractelor semnate



Un grafic sugestiv, care cuprinde situația proiectelor depuse de solicitanți, pe fiecare din cele 11 unități administrative teritoriale ale Asociației GAL Banat-Vest, este prezentat mai jos. Graficul furnizează date generând o serie de indicatori de evaluare ex-post, precum gradul de implicare a populației, dar și cel de

sărăcie, intensitatea animării, dar și cel al implicării și al interesului manifestat de către partenerii privați și publici.



Astfel, se poate observa că în comunele Săcălaz și Checea a existat un interes mai crescut pentru fondurile disponibile prin GAL Banat-Vest, în timp ce comunele Cenei și Gottlob se află la polul opus, ceea ce ne determină să acordăm o atenție mai sporită pe viitor, celor 2 comune.


Din numărul total de proiecte contractate și proiecte aflate în curs de contractare, 40 de proiecte sunt implementate de tineri, iar în funcție de sex, 16 de femei și 24 de bărbați. Totodată, din numărul total de proiecte, 37 cuprind acțiuni care vizează protecția mediului și 8 proiecte care vizează realizarea de acțiuni inovative, inclusiv introducerea de produse noi și/sau tehnici noi .

Investițiile realizate au dus la creșterea nivelului de trai pentru cei care locuiesc în spațiul rural, prin crearea a 15 noi locuri de muncă și la dezvoltarea de noi competențe profesionale prin participarea unui număr de 29 de persoane la cursuri de instruire, organizate prin măsura 111 Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe. Creșterea calității managementului la nivel de ferme și asociații, cunoștințele și informațiile noi referitoare la procesarea și comercializarea produselor agricole și forestiere vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață și reducerea șomajului în teritoriu.

În ceea ce privește monitorizarea indicatorilor de rezultat folosim ca și document de lucru următorul tabel (datele din tabel se regăsesc în Fișele măsurilor din PDL), cu precizarea că datele care reflectă valoarea realizată fac obiectul proiectelor contractate sau în curs de contractare.

Măsura	Indicatori	Valoare propusă	Valoarea realizată
41.1.112	1. Numărul de proiecte prevăzute:	29	29
	2. Număr total de tineri fermieri sprijiniți din care:	29	29
	- femei	12	14
	- tineri sub 35 ani	21	26
	3. Numărul de proiecte care cuprind acțiuni pentru protecția mediului	16	21
	4. Numărul de proiecte care cuprind acțiuni inovative	3	3
41.1.121	1. Numărul de proiecte prevăzute:	4	4
	2. Numărul total al întreprinderilor sprijinite	4	4
	3. Proiecte care vizează acțiuni de protecția mediului	3	3
	4. Beneficiari ai căror reprezentanți legali sunt tineri sub 40 de ani	3	3
	5. Crearea de locuri de muncă	1	1
41.1.123	1. Numărul de proiecte prevăzute:	2	2
	2. Numărul total al întreprinderilor sprijinite	2	2
	3. Proiecte care vizează acțiuni de protecția mediului	2	2
	4. Beneficiari ai căror reprezentanți legali sunt tineri sub 40 de ani	2	2
	6. Numărul de întreprinderi care introduc produse noi și/sau tehnici noi	1	1
	7. Crearea de noi locuri de muncă	1	1
41.3.312	1. Numărul de proiecte prevăzute:	6	6
	2. Numărul total al întreprinderilor sprijinite	6	6
	3. Proiecte care vizează acțiuni de protecția mediului	4	4
	4. Beneficiari ai căror reprezentanți legali sunt tineri sub 40 de ani	6	6
	5. Beneficiari ai căror reprezentanți legali sunt persoane de sex feminin	2	2
	6. Numărul de întreprinderi care introduc produse noi și/sau tehnici noi	3	3
	7. Crearea de locuri de muncă	6	6
41.3.322	1. Numărul de proiecte prevăzute:	14	15
	2. Număr de comune sprijinite	9	9
	3. Număr total de proiecte care vizează acțiuni inovative	1	1
	4. Numărul de proiecte care cuprind acțiuni pentru protecția mediului	9	7
	5. Populația din mediul rural ce beneficiază de servicii îmbunătățite	40.000	40.000
	6. Crearea de locuri de muncă	7	7

Procentual, situația celor mai importanți indicatori în funcție de numărul de proiecte contractate sau aflate în curs de contractare la AFIR situația se prezintă astfel:



Ca și concluzie putem preciza că, activitatea Asociației GAL Banat-Vest s-a făcut simțită în teritoriu și a avut un impact pozitiv asupra mediului socio-economic din zonă.

Contractarea până la data de 30.05.2015 a sumei de 2.249.106 corespunzătoare unui număr de 56 de proiecte reprezintă un rezultat deosebit de bun al activității desfășurate de asociație, dar mai ales un fundament solid pentru viitor, când se poate valorifica experiența acumulată în cei aproape 4 ani de activitate.

Prin activitatea sa și prin evenimentele organizate, Asociația GAL Banat-Vest a contribuit cu siguranță la creșterea vizibilității teritoriului microregiunii Banat-Vest și a reușit să pună piatra de temelie a unei dezvoltări economice viitoare.

În concluzie, în urma analizei rezultatelor și activităților realizate în cei patru ani de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Banat-Vest, am constatat un succes deosebit al acestui proiect, reflectat în numărul de proiecte depuse și finanțate prin GAL, ceea ce arată interesul în rândul comunității privind finanțarea proiectelor locale prin axa LEADER. Acest rezultat dovedește necesitatea realizării unei continuități, prin depunerea la MADR a unei noi strategii, pentru viitoarea perioadă de programare 2014-2020.

Având în vedere obiectivele și prioritățile stabilite prin Strategia teritoriului GAL Banat-Vest, activitatea asociației a fost centrată pe următoarele activități principale: acțiuni de informare și promovare continuă a PDL-ului, lansarea sesiunilor de depunere de proiecte, selectarea proiectelor depuse și transmiterea lor la

Oficiul Județean pentru Dezvoltare Rurală, informarea beneficiarilor privind rezultatele selecțiilor, urmărirea derulării contractelor, realizarea de studii ale zonei, realocări bugetare prin modificarea bugetului de funcționare GAL, acțiuni de promovare specifice privind sesiunile de depunere a proiectelor, realizarea de cursuri de instruire al leaderilor locali și a personalului GAL, organizarea de seminarii de informare, conferințe tematice, schimburi de bune practici, realizarea de materiale de informare și promovare, asigurarea transparenței activităților derulate prin GAL.

Începând cu anul 2012, Asociația GAL Banat-Vest a fost prezentă în teritoriul pe care-l reprezintă, prin organizarea a 28 de seminarii de informare care au avut ca principal scop promovarea măsurilor din strategie. Întâlnirile cu caracter public s-au adresat atât autorităților publice locale, potențialilor beneficiari privați (firme, ONG-uri) situate pe teritoriul GAL Banat-Vest cât și persoanelor fizice care doreau să își dezvolte o afacere în domeniul agricol, zootehnic și meșteșugăresc prin obținerea de fonduri nerambursabile.

De-a lungul timpului, GAL-ul a venit în întâmpinarea beneficiarilor săi prin organizarea a 12 conferințe tematice, temele abordate au vizat în principal subiecte care să vină în sprijinul beneficiarilor de fonduri europene, accesate prin axa IV LEADER a PNDR.

Conferința „Identificarea de noi oportunități de cooperare transnațională/Dezvoltarea de proiecte transfrontaliere” al cărei obiectiv principal a fost conștientizarea avantajelor colaborării și cooperării.

Conferința “Identificarea și soluționarea principalelor probleme ivite pe parcursul elaborării cererilor de finanțare și a implementării proiectelor de investiții care se regăsesc în obiectivele măsurii 41.1.112 “Instalarea tinerilor fermieri, prin schimbul de experiență și bune practici între beneficiarii și potențialii beneficiari ai asociației Grup de Acțiune Locală Banat-Vest” al cărei principal obiectiv a fost stimularea și susținerea reînnoirii generațiilor din mediul rural aferent teritoriului GAL prin încurajarea și sprijinirea tinerilor, șefi de exploatații agricole.

Conferința „Continuăm LEADER pe teritoriul GAL Banat Vest – importanța includerii strategiei de dezvoltare locală a fiecărei unități administrativ teritoriale în strategia de dezvoltare a microregiunii Banat Vest” al cărei principal obiectiv a fost conștientizarea factorilor decidenți care, fie reprezintă unitățile administrativ teritoriale, fie își desfășoară activitatea în teritoriul reprezentat de GAL Banat Vest, asupra importanței includerii strategiilor de dezvoltare locală în strategia de dezvoltare a microregiunii GAL Banat Vest, pregătirii și aplicării de noi finanțări disponibile prin axa LEADER.

Conferința „Creșterea vizibilității investițiilor finanțate prin axa IV LEADER prin stimularea implicării beneficiarilor” al cărei principal obiectiv a fost creșterea vizibilității investițiilor finanțate prin axa IV LEADER prin stimularea implicării beneficiarilor și diseminarea informațiilor cu privire la elementele de identitate vizuală.

Conferința „Importanța monitorizării proiectelor finanțate prin GAL Banat-Vest, măsuri de maximizare a absorbției fondurilor destinate măsurii 41.3.322” al cărei principal obiectiv a fost conștientizarea de către beneficiarii proiectelor aferente măsurii 41.3.322 finanțate prin axa IV LEADER, asupra importanței monitorizării de către GAL a proiectelor aflate în implementare, iar pe de altă parte identificarea soluțiilor de maximizare a absorbției fondurilor destinate acestei măsuri.

Pe lângă activitățile curente, GAL Banat-Vest a organizat în vara anului 2014 două cursuri de formare profesională, de manager proiect și evaluator proiecte. Cursurile, autorizate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin organismul abilitat de acesta, Autoritatea Națională pentru Calificări, vin pe de o parte în întâmpinarea nevoii de optimizare a activităților întreprinse de compartimentul tehnic al GAL Banat Vest, iar pe de altă parte, s-a dorit stimularea și susținerea implicării actorilor locali care provin din teritoriul reprezentat de GAL, în dezvoltarea comunităților pe care le reprezintă prin acumularea de cunoștințe specifice.

Schimbările de experiență organizate în ultimii ani de activitate (2014, respectiv 2015) au fost dedicate GAL-urilor din România și au vizat diseminarea informațiilor, bunelor practici și rezultatele activităților acestor tipuri de parteneriate pe parcursul implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală. În cadrul celor două întâlniri s-au abordat subiecte precum aspecte procedurale deficitare din perioada de programare 2007-2013 și metode neunitare de interpretare a acestora, chestiuni care au avut drept consecință blocarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală și periclitarea desfășurării activității GAL-urilor, accelerarea procesului de contractare, implementare și finalizare a proiectelor finanțate prin axa LEADER.

Pe lângă subiectele abordate, schimbările de experiență au vizat și transferul de expertiză și know-how prin vizitarea locațiilor proiectelor de succes implementate de partenerii GAL Banat-Vest în teritoriul reprezentat de GAL. Cu ocazia schimbului de experiență organizat în toamna anului 2014 participanții au avut ocazia să viziteze standurile producătorilor din regiune cât și standul asociației GAL Banat-Vest, amplasate în centrul orașului Jimbolia, cu ocazia Serbărilor toamnei, eveniment organizat de Primăria orașului Jimbolia în parteneriat cu Asociația Agricultorilor și Întreprinzătorilor Maghiari din Banat, Asociația Microregională Banat-Ripensis Asociația Csekonics și Asociația Gal Banat-Vest. Standul amenajat de echipa GAL Banat-Vest a vizat valorificarea produselor donate de către gospodinele din teritoriu, scopul acestuia fiind de a susține, prin donarea sumei obținute, Secția de Pediatrie a Spitalului Dr. Karl Diel din Jimbolia. În urma acestei acțiuni, peste 200 de borcane de gemuri, compoturi și murături au ajuns în cămarile persoanelor care s-au implicat și au răspuns pozitiv inițiativei noastre.

GAL Banat-Vest la sfârșitul celui de-al treilea an de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală.

În prezent Asociația Grup de Acțiune Locală Banat-Vest, implementează, în parteneriat cu Asociația Microregională Țara Făgetului, proiectul „Tineri agricultori și agricultori, construiesc împreună o agricultură modernă, de o parte și de alta a județului Timiș”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR), Axa 4 LEADER, măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare”.

Prima activitate din cadrul proiectului de cooperare, organizată pe teritoriul GAL Țara Făgetului în complexul turistic Valea lui Liman.

În perioada 27-28.03.2015 a avut loc la Jimbolia, cea de-a doua activitate a proiectului de cooperare. Evenimentul, intitulat “Schimb de bune practici între fermieri și tineri fermieri în fermele de legume și de creștere a animalelor între GAL-urile partenere, respectiv vizite la ferme reprezentative de pe teritoriul GAL Banat-Vest” a reunit deopotrivă, 12 fermieri din teritoriul reprezentat de asociația GAL Banat-Vest și 20 din cel reprezentat de GAL Țara Făgetului.

Capitolul III

Proiecte implementate în teritoriul reprezentat de Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest”

“Cei care au privilegiul de a ști, au datoria de a acționa” (Albert Einstein)

De câțiva ani, tot mai mulți dintre noi, auzim vorbindu-se despre fondurile europene. Expresiile “solicitant”, “beneficiar”, “cerere de finanțare”, “proiect”, “eligibilitate”, “indicatori”, au devenit, pentru cei care au pătruns tainele proiectelor europene, un limbaj de zi cu zi. Accesarea fondurilor europene nu este o activitate simplă. Cei care au folosit bani europeni afirmă că “accesarea fondurilor europene este ceva mai complicată, dar nu imposibilă”.

Pe durata celor patru ani de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală un număr de 56 de beneficiari au primit finanțare nerambursabilă. Sprijinul acordat a contribuit la dezvoltarea comunităților rurale din teritoriul reprezentat de GAL Banat-Vest, prin înființarea exploatațiilor agricole, prin modernizarea și extinderea exploatațiilor agricole, prin crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi, prin îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală.

Beneficiarii acestor proiecte sunt persoane fizice și juridice, fermieri, autorități publice locale, oameni care au văzut potențialul unei investiții și au avut curajul să elaboreze proiecte, iar prin inițiativele lor au contribuit la consolidarea zonelor rurale și la asigurarea unor condiții de trai mai bune pentru locuitorii lor, conducând spre dezvoltarea durabilă a mediului rural românesc. Proiectele prezentate au beneficiat de finanțare nerambursabilă, constituind o sursă de informații și de idei pentru viitorii inițiatori de proiecte și, în același timp un stimul pentru beneficiarii actuali și potențiali.

Acest capitol, își propune multiplicarea rezultatelor obținute în cadrul proiectelor prezentate și crearea condițiilor necesare pentru proiectele viitoare, viabile din punct de vedere economic, productiv, competitiv, benefice pentru mediu, care să acționeze în direcția dezvoltării rurale sustenabile.

Proiecte implementate în teritoriul reprezentat de Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest”

Titlul proiectului: “Instalarea tânărului fermier Bășulescu Darius ca șef al exploatației S.C BDG DARIS AGRO S.R.L”

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013,

Măsura 41.1.112 „Instalarea tinerilor fermieri”

Beneficiar: S.C BDG DARIS AGRO S.R.L

Localizarea proiectului: orașul Jimbolia, județul Timiș

Buget total : 40.000 euro

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 40.000 euro

Teme abordate: îmbunătățirea și creșterea competitivității sectorului agricol, valorificarea potențialului agricol și creșterea productivității fermelor agricole

Stadiul proiectului: Proiect aflat în curs de implementare

Tânărul Bășulescu Darius Gabriel este șef al exploatației agricole S.C BDG DARIS AGRO S.R.L în cadrul căreia exploatează o suprafață de 6100 mp. de solarii cultivate cu legume. Acesta, este membru al unei familii de fermieri care a lucrat la cultura mare și a petrecut mai mult de jumătate din timpul său de lucru în exploatația verișorului său, ocupându-se de activitățile agricole.

Nutrind o pasiune aparte pentru activitățile agricole și deschizându-și o firmă având ca obiect principal de activitate CAEN 0113- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor, tânărul își continuă activitatea în paralel, atât în exploatarea verșorului său cât și în exploatarea proprie. Astfel, în luna februarie a anului 2013 decide să facă toate demersurile pentru înființarea unei exploatare și concesionează solarii în suprafață totală de 6100 mp. aflate în proprietatea privată a Orașului Jimbolia. La data închirierii lor, solariile erau nefuncționale, fiind nevoie de investiții în structura lor și în sistemul de irigare.

În calitate de șef al exploatare S.C BDG DARIS AGRO S.R.L, tânărul consideră că a acumulat suficientă experiență în activitatea agricolă și decide în anul 2014 să cultive toată suprafața de solarii și să se înregistreze la APIA. În același an, ivindu-se oportunitatea de a susține activitatea firmei și de a-și moderniza solariile, acesta face toate demersurile și depune la asociația GAL Banat-Vest, cererea de finanțare pentru sprijinirea instalării tinerilor fermieri.

Obiectivul general al proiectului a fost îndeplinit de beneficiar prin achiziționarea unui tractor de 38 CP. Obiectivul specific, creșterea veniturilor exploatare l-a realizat prin intermediul creșterii suprafeței de teren cultivată prin arendarea a 1,1 ha pe teritoriul GAL Banat-Vest, având ca finalitate diversificarea producției prin înființarea unei culturi pepeni în câmp deschis, zona fiind foarte propice cultivării, în special a pepenilor. Piața de desfacere este piața en-gross din Timișoara, Profi România S.A, Auchan Timișoara. Producția de legume totală este rezultatul ciclului de rotație a culturilor în funcție de sezon. Până acum producția s-a concretizat prin cultivarea salatei primăvara, a roșiilor vara, a castraveților toamna și din nou a salatei toamna târziu.

Tânărul agricultor consideră de bun augur experiența accesării fondurilor structurale și plănuiește să-și consolideze activitatea prin constituirea unei structuri asociative pentru valorificarea legumelor, implicând astfel și alți fermieri, mai puțini încrezători în impactul pe care îl poate avea asocierea în stabilirea prețului de piață.

Titlul proiectului: “Instalarea tinerei fermier Gligor Maria Persoană Fizică șef al exploatare din Săcălaz”

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013,

Măsura 41.1.112 „Instalarea tinerilor fermieri”

Beneficiar: Gligor V. Maria Întreprindere Individuală

Localizarea proiectului: comuna Săcălaz, sat Săcălaz, județul Timiș

Buget total : 40.000 euro

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 40.000 euro

Teme abordate: îmbunătățirea și creșterea competitivității sectorului agricol, valorificarea potențialului agricol și creșterea productivității fermelor agricole

Stadiul proiectului: Proiect aflat în curs de implementare

Exploatarea Gligor V. Maria Întreprindere Individuală, este localizată în județul Timiș, comuna Săcălaz, sat Săcălaz. Este vorba despre o exploatare mixtă, preponderent zootehnică formată din: 2 ha grâu, 2 ha plante de nutreț și 448 capete oi. Exploatarea a fost preluată în anul 2014 de către doamna Gligor Maria, aceasta împărțind afinitatea soțului ei față de creșterea animalelor.

În prezent, exploatarea beneficiază de sprijin financiar, contractul de finanțare aferent sprijinului acordat instalării tinerilor fermieri având o valoare de 40.000 de euro.

Obiectivele proiectului au fost atinse prin creșterea producției și comercializarea de carne, piei și brânză. Prin proiect, exploatarea a fost restructurată și extinsă atât în sectorul zootehnic cât și în cel vegetal, achiziționându-se 2 ha care sunt cultivate cu porumb și lucernă, asigurând astfel baza furajeră pentru efectivul de animale. Creșterea dimensiunii economice a exploatarei s-a realizat prin înmulțirea efectivului propriu de oi cu încă 100 de capete. În prezent, exploatarea Gligor V. Maria Întreprindere Individuală își valorifică și promovează producția în piețele autohtone, la târgurile agricole precum și în magazine.

În ceea ce privește procesul de accesare a fondurilor europene, doamna Gligor declară că a întâmpinat multe dificultăți mai ales în ceea ce privește pregătirea documentelor necesare, astfel încât să îndeplinească condițiile necesare dar cu toate acestea, efortul depus a meritat.

Titlul proiectului: “Instalarea fermierului Jiboc Marius ca șef al exploatarei în comuna Săcălaz”

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013,

Măsura 41.1.112 „Instalarea tinerilor fermieri”

Beneficiar: Jiboc Iosif-Marius Persoană Fizică Autorizată

Localizarea proiectului: comuna Săcălaz, sat Săcălaz, județul Timiș

Buget total : 40.000 euro

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 40.000 euro

Teme abordate: îmbunătățirea și creșterea competitivității sectorului agricol, valorificarea potențialului agricol și creșterea productivității fermelor agricole

Stadiul proiectului: Proiect aflat în curs de implementare

La momentul depunerii cererii de finanțare, domnul Jiboc Marius Iosif nu era autorizat în vederea exercitării unei activități agricole. Activând într-o fermă cu profil apicol, acesta se hotărăște în cele din urmă să-și achiziționeze 175 de familii de albine și să-și înceapă propria lui afacere, spiritul antreprenorial și pasiune pentru apicultură fiindu-i insuflăte de părinții acestuia care, din motive ce țin de etatea înaintată, nu și-au mai putut continua activitatea agricolă.

Oportunitatea pentru înființarea și extinderea activității de stupărit s-a ivit odată cu lansarea sesiunii de selecție a proiectelor care se încadrează în obiectivele măsurii 41.1.112 Instalarea tinerilor fermieri, măsură cuprinsă în Strategia de Dezvoltare Locală a asociației GAL Banat-Vest.

Creșterea competitivității sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri, sprijinirea procesului de modernizare a exploatarei apicole și creșterea veniturilor exploatarei prin realizarea și comercializarea de miere au reprezentat obiectivele principale ale proiectului. Procesul de mărire a dimensiunii economice și de modernizare a fermei apicole s-a concretizat în înmulțirea cu încă 55 de familii de albine din efectivul propriu, achiziționarea a 2 hectare de teren și achiziționarea a 55 de lăzi de stupi multietajați.

Pentru beneficiar, implementarea proiectului a însemnat creșterea producției apicole, obținerea unei mieri de calitate superioară și mărirea numărului de familii de albine.

Titlul proiectului: “Înființare fermă vegetală Papp Levente în comuna Cenei”

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013

Măsura 41.1.112 „Instalarea tinerilor fermieri”

Beneficiar: Papp M. Levente Întreprindere Individuală

Localizarea proiectului: comuna Cenei, sat Cenei

Buget total : 24.000 euro

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 24.000 euro

Teme abordate: îmbunătățirea și creșterea competitivității sectorului agricol, valorificarea potențialului agricol și creșterea productivității fermelor agricole

Stadiul proiectului: Proiect aflat în curs de implementare

Tânărul Papp Levente este șef al exploatației agricole Papp M. Levente Întreprindere Individuală. În anul 2013 când a depus cererea de finanțare la asociația GAL Banat-Vest domnul Papp avea o exploatație de 13,262 UDE, cele 4,38 ha fiind în întregime în proprietatea acestuia și s-a angajat prin planul de afaceri că își va achiziționa 2 ha de teren, să facă o creștere cu 4,181 UDE în anul țintă.

Tema proiectului o constituie instalarea tânărului fermier Papp Levente în calitate de șef al exploatației agricole, iar obiectivul principal al proiectului este achiziția de teren agricol, creșterea veniturilor și îmbunătățirea managementului exploatației agricole. Prin urmare, în anul curent exploatația beneficiarului este compusă din 4,3 ha legume în câmp deschis și 2,08 ha porumb în total o suprafață de 6,38 ha, crescându-și exploatația la 17, 443 UDE.

Prin implementarea proiectului acesta a reușit să-și atingă obiectivele prin creșterea suprafeței cultivate și a volumului producției destinat comercializării. De la o producție de 62.700 tone legume și 5.184 tone porumb acesta a ajuns la o producție de 81.700 tone de legume, 9.984 tone de porumb pe care le valorifică prin intermediul cooperativei, acesta fiind membru al „Fermierul bănățean cooperativă agricolă”. Tânărul fermier este de părere că asocierea în cooperative este avantajoasă, fiindcă există o voce puternică a fermierilor în relația cu autoritățile și cu Ministerul Agriculturii. Fermierii pot să își impună chiar legislativ unele doleanțe și revendicări. Unul dintre marile avantaje este obținerea unui preț bun încă de la începutul producției, pentru ca ei să aibă asigurată desfacerea. Randamentul pe hectar crește, România obține producții mari, dar prețul este mic sau în scădere. De exemplu, prețul la cereale a scăzut în ultimii trei ani.

Cooperativa sau asociația poate asigura fermierului materialul biologic, să îi negocieze un preț bun pentru îngrășăminte sau pentru tratamentele fitosanitare, pentru toate inputurile din fermă.

În ceea ce privește accesarea fondurilor europene destinate dezvoltării agriculturii, tânărul declară că deși la o primă vedere accesarea banilor pare facilă, există o serie de restricții mai mult sau mai puțin evidente în urma lecturării ghidului, care împiedică doritorii să depună proiectul agricol vizat, cea mai mare problemă fiind cea a nearmonizării corespunzătoare a Ghidului Solicitantului cu legislația în vigoare și realitatea practică. Deși procesul nu este unul facil, prin multă muncă și implicare, a ajuns la rezultatele scontate și intenționează să acceseze și alte fonduri.

Titlul proiectului: “Dezvoltarea societății LUMIAGRO S.R.L prin achiziționarea unui tractor performant”

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013,

Măsura 41.1.121 „Modernizarea exploatațiilor agricole”

Beneficiar: S.C LUMIAGRO S.R.L

Localizarea proiectului: comuna Comloșu Mare, sat Comloșu Mare, județul Timiș

Buget total : 151.652 euro

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 61.150 euro

Cofinanțare (contribuția beneficiarului): 61.150 euro

Teme abordate: îmbunătățirea și creșterea competitivității sectorului agricol, valorificarea potențialului agricol și creșterea productivității fermelor agricole, crearea de locuri de muncă

Stadiul proiectului: Proiect finalizat

În urma proiectului “Dezvoltarea societății LUMIAGRO S.R.L prin achiziționarea unui tractor performant”, S.C LUMIAGRO S.R.L din comuna Comloșu Mare, județul Timiș, a dezvoltat în perioada iunie 2014-iulie 2015, o fermă vegetală.

Bugetul total al proiectului a fost de 151.652 euro, din care finanțarea nerambursabilă s-a ridicat la 61.150 euro.

Proiectul, care dovedește că multe bariere pot fi depășite grație voinței și implicării, este localizat în comuna Comloșu Mare, satul Comloșu Mare, județul Timiș, localitate care a primit indicatorul de sat european pentru construcția unei școli generale, a unui spațiu de comunicare cu cetățenii comunei - Telecentru Comloșu- și reabilitarea unei grădinițe pentru copii.

S.C LUMIAGRO S.R.L este o societate comercială agricolă, înființată și administrată încă din anul 1999 de domnul Busuioc Ciprian. Domeniul de activitate pentru care s-a obținut finanțarea este „Cultivarea cerealelor, a plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase”, cod CAEN 0111.

La momentul obținerii finanțării, suprafața de teren arabil utilizată de către societate era de 1262,1 ha. Din această suprafață o parte este proprietatea societății iar alta arendată de la proprietarii de pe raza comunei Comloșu Mare. Pentru modernizarea și îmbunătățirea performanței generale a exploatației agricole, societatea și-a propus achiziționarea unui utilaj agricol nou și eficient, respectiv a unui tractor performant cu o capacitate de 360 CP pentru a asigura condițiile de productivitate optimă, costuri mai mici de producție, creșterea calității muncii și a performanței generale.

Primii pași pe acest drum greu, dar plin de satisfacții, au fost reprezentați de cererea de finanțare, memoriul justificativ și documentele administrative cerute prin Ghidul Solicitantului, toate aceste documente fiind depuse în luna decembrie a anului 2013 la asociația GAL Banat-Vest. După verificarea conformității, a fost verificată eligibilitatea proiectului, pe baza documentelor primite de la solicitant. Procesul de evaluare s-a finalizat în luna mai 2014, după care, în 26 iunie 2014, s-a semnat contractul de finanțare.

Societatea a utilizat servicii specializate de consultanță, pentru completarea formularului cererii de finanțare și a documentației tehnico-economice, precum și pentru managementul proiectului. Acest lucru a crescut experiența tehnică a societății și a facilitat derularea proceselor de depunere și implementarea proiectului.

Firească, după acești pași au venit și primele rezultate palpabile. Prin implementarea proiectului, societatea și-a propus utilizarea eficientă a factorilor de producție. Lucrările agricole s-au executat la performanța scontată și în concordanță cu cele mai bune tehnici disponibile, conducând la pierderi mai mici ale producției, reducerea poluării prin scăderea presiunii exercitate asupra tractoarelor mai vechi, costuri reduse prin scăderea presiunii exercitate asupra tractoarelor vechi generatoare de costuri ridicate cu combustibilul și piesele de schimb.

La începutul implementării proiectului, resursele umane ale societății erau reprezentate de 15 angajați. La sfârșitul implementării proiectului, numărul angajaților a ajuns la 16, proiectul contribuind astfel la crearea locurilor de muncă.

Proiectul este un exemplu de bune practici în agricultură prin achiziția de utilaje agricole specifice care corespund standardelor europene privind protecția mediului, poluarea apelor și a solului. Prin specificul lui, proiectul implementat prezintă durabilitate financiară, contribuie la dezvoltarea economică a zonei și are în vedere protecția mediului. Dezvoltarea acestui proiect a oferit și niște lecții demne de reținut. Societatea a obținut finanțare și prin Programul SAPARD. Utilizând experiența acumulată în implementarea și managementul proiectelor cu finanțare europeană. După finalizarea proiectului SAPARD, beneficiarul a aplicat pentru obținerea de fonduri nerambursabile prin FEADR. Beneficiarul consideră că încă este nevoie de instruire și formare suplimentară privind managementul fermei și marketingul produselor pentru dezvoltarea afacerii sale.

Titlul proiectului: “Achiziționarea de echipamente fotografice”

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013,

Măsura 41.3.312 „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”

Beneficiar: Aragian Marko Oliver Persoană fizică autorizată

Localizarea proiectului: comuna Checea, sat Checea, județul Timiș

Buget total : 14.717 euro

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 10.301 euro

Cofinanțare (contribuția beneficiarului): 4.416 euro

Teme abordate: dezvoltarea durabilă a economiei rurale, diversificarea serviciilor pentru populația rurală, creșterea valorii adăugate în domeniul serviciilor fotografice

Stadiul proiectului: Proiect finalizat

Domnul Aragian Marko Oliver a făcut o pasiune pentru fotografie încă din liceu. În anul 2002 a susținut primul eveniment fotografic. Acesta a încercat să țină pasul cu noutățile din domeniu iar odată cu trecerea anilor, a reușit, din fonduri proprii, să-și achiziționeze primul aparat foto DSLR, nu foarte performant dar cu care a reușit să își continue activitatea fotografică.

Cu toate că provine dintr-o familie de fermieri, tânărul consideră că deși agricultura este activitatea de bază a spațiului rural românesc și reprezintă principala sursă de venit a oamenilor care locuiesc la sat, nu trebuie omis faptul că activitățile non-agricole constituie o soluție de creștere a veniturilor și a confortului social pentru aceștia. Prin urmare, decide să își ducă activitatea la un nivel superior, participând la un seminar de informare organizat de GAL Banat-Vest, acesta este îndrumat să se înscrie la un curs de fotograf acreditat și să depună cererea de finanțare pentru a-și achiziționa un aparat foto performant, obiective și un laptop pentru prestarea de servicii fotografice. Astfel, în anul 2013 reușește să semneze contractul de finanțare și începe derularea proiectului.

Ca urmare a implementării proiectului “Achiziționarea de echipamente fotografice” firma Aragian Marko Oliver Persoană Fizică Autorizată, cu obiect principal de activitate Activități fotografice cod CAEN 7420, a reușit să furnizeze serviciile foto pe care și le-a propus, în prezent fiind o resursă importantă pentru diversele evenimente care au loc în comuna Checea.

Titlul proiectului: “Achiziționarea unui buldoexcavator în scopul modernizării Kaba Nicoleta-Elena Întreprindere Individuală în Comloșu Mare, județul Timiș”

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, Măsura 41.3.312 „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi”

Beneficiar: Kaba Nicoleta-Elena Întreprindere Individuală

Localizarea proiectului: comuna Comloșu Mare, sat Comloșu Mare, județul Timiș

Buget total : 123.256 euro

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 64.890 euro

Cofinanțare (contribuția beneficiarului): 27.810 euro

Teme abordate: dezvoltarea durabilă a economiei rurale, diversificarea serviciilor pentru populația rurală

Stadiul proiectului: Proiect finalizat

Kaba Nicoleta-Elena Întreprindere Individuală s-a înființat în anul 2012, având ca obiect principal de activitate lucrări de pregătire a terenului. Titulara microîntreprinderii, doamna Kaba Nicoleta, are mai mult de 11 ani de experiență ca Inginer instalații pentru construcții. În ultimii ani, întreprinderea individuală a derulat diferite activități, precum cele de curățare a amplasamentelor, excavații, săparea șanțurilor, executarea canalizărilor pentru clădiri și executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole și forestiere.

Microîntreprinderile existente în spațiul rural, puține la număr, acoperă o gamă limitată de activități productive și servicii și nu valorifică suficient resursele locale.

În acest context, necesitatea creării de noi unități este în continuă creștere, motiv pentru care beneficiara proiectului de față a optat pentru realizarea unei investiții care include modernizarea întreprinderii individuale, în vederea asigurării continuității, eficienței și a creșterii capacității acesteia de a asigura derularea lucrărilor de pregătire a terenului. Dosarul cererii de finanțare a fost întocmit de beneficiar cu ajutorul unei firme de consultanță, iar contractul de finanțare a fost semnat în data de 26 iunie 2014.

Scopul urmărit prin proiect a fost de a crește capacitatea firmei de a derula lucrări de pregătire a terenului în mediul rural, în special lucrări mecanice de încărcare-nivelare, lucrări de excavație și lucrări mecanice prin achiziționarea unui buldoexcavator.

Titlul proiectului: “Modernizarea căminelor culturale din comuna Cărpiniș-satele Cărpiniș și Iecea Mică”

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013,

Măsura 41.3.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

Beneficiar: Comuna Cărpiniș, județul Timiș

Localizarea proiectului: Județul Timiș, comuna Cărpiniș, satele Cărpiniș și Iecea Mică

Buget total : 49.994 euro

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 49.994 euro

Stadiul proiectului: Proiect finalizat

Deși se confruntă cu probleme financiare, primăriile din județ reușesc să deruleze lucrări de infrastructură care nu necesită costuri foarte mari. Un bun exemplu, atât pentru atragerea de fonduri europene, cât și din perspectiva implementării proiectelor destinate comunității este cazul comunei Cărpiniș care și-a propus

regenerarea mediului rural și a valorilor acestuia și creșterea consumului de cultură în rândul locuitorilor comunei prin reabilitarea Căminului Cultural din localitate.

În spațiul rural, activitatea culturală este organizată în jurul căminului/centrului cultural al comunei/satului. Proiectul realizat, a presupus reabilitarea din punct de vedere termic al Căminelor Culturale din localitățile Cărpiniș și Iecea Mică. În urma implementării proiectului, modernizarea termică a celor două cămine culturale permite desfășurarea în condiții optime atât a acțiunilor culturale organizate de comunitatea locală (evenimente locale, spectacole, concursuri, serbări, cursuri și alte activități menite să promoveze și să conserve moștenirea culturală a zonei) cât și a celor de promovare a specificului cultural local în cadrul comunităților vecine, dând ocazia turiștilor de a participa la evenimentele de anvergură organizate în zonă. Evenimente precum Ruga satului, Nedeea Românilor și Festivalul de colinde, sunt deja o tradiție în comunitățile amintite. De asemenea prin proiect, s-a promovat utilizarea energiei solare. Astfel, ambele Cămine Culturale au fost dotate cu un sistem de încălzire a apei menajere realizat dintr-un boiler cu dublă serpentine și un panou solar amplasat pe acoperișul clădirii. În acest sens, Comuna Cărpiniș a dorit nu numai să beneficieze de avantajele energiei solare ci să le promoveze în cadrul comunității locale prin puterea exemplului și evidențierea principalelor atuuuri ale energiei provenite din surse regenerabile.

Necesitatea și oportunitatea investiției au fost justificate prin impactul pe care realizarea proiectului îl va avea în zonă. Este vorba, de fapt, de creșterea atractivității căminelor culturale pentru organizarea evenimentelor cultural-artistice. Modernizarea din punct de vedere termic a celor două cămine culturale asigură continuitatea activităților desfășurate în cadrul acestor așezăminte culturale și în perioada de iarnă, eliminând astfel întreruperile cauzate de vremea rece care nu permitea derularea adecvată a acțiunilor în incinta acestora, vitregind comunitatea de a participa la evenimentele locale specifice perioadei reci.

Titlul proiectului: “Dotarea căminului cultural din localitatea Checea, județul Timiș”

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013,

Măsura 41.3.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

Beneficiar: Comuna Checea, județul Timiș

Localizarea proiectului: Județul Timiș, comuna Checea

Perioada de implementare:

Buget total : 62.868 euro

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 50.000 euro

Stadiul proiectului: Proiect aflat în curs de implementare

Comunitățile locale au de apărat, conservat și ocrotit, pe lângă edificiile și bunurile de patrimoniu, întreg tezaurul de patrimoniu, întreg tezaurul de obiceiuri, tradiții, meșteșuguri, practice și îndeletniciri proprii unei anumite arii geografice. Multe dintre acestea nu au suport material având însă unicitate, ele crează acel specific local. România deține un patrimoniu cultural-istoric și etnografic de mare valoare și reprezentativitate pentru poporul nostru. Zona Banatului din care face parte comuna Checea a creat în sufletele înaintașilor elementele ce au dat naștere aceluși sentiment de mândrie națională, a dragostei pentru locul natal, pentru casa strămoșească, a respectului față de tradiție. Aceste elemente le găsim astăzi ca fiind componentele esențiale ale culturii populare românești ce definesc puternica personalitate a poporului român. Transmiterea lor s-a realizat între generații, în mod deosebit prin educație dar și prin manifestări populare colective de o anumită forță și eleganță, etalându-se cu multă mândrie cântul și portul popular care,

fiind preluat din generație în generație, s-a transmis până în zilele noastre. Cele mai importante manifestări folclorice tradiționale se desfășoară îndeosebi cu ocazia principalelor sărbători creștine: Crăciun, Paște, Sărbătoarea hramului bisericesc -Ruga/Negeia. Rolul acestor evenimente este de a promova în continuare obiceiurile și valorile culturale locale și prin aceasta de a atrage interesul copiilor și tinerilor de a se implica în acest proces de perpetuare a moștenirii culturale din zonă. Este o formă de a ține comunitatea locală conectată la aceste valori, astfel încât să nu lăsăm ca trecerea timpului să își pună amprenta uitării și pierderii identității.

Căminul Cultural din comuna Checea nu este conceput ca un spațiu exclusivist, el a devenit treptat un centru unde se desfășoară diverse activități recreative cum ar fi: sărbătorile sătești, proiecțiile de filme și căsătoriile.

Din anul 2005, la nivelul Căminului Cultural Checea există o formație de dansuri populare de două generații: copii și tineret. Începând din anul 2010 ansamblul a fost denumit "CHECEANA". În prezent, ansamblul "CHECEANA" are 50 de membri (26 de copii și 24 de tineri) iar Consiliul Local al comunei Checea a alocat fonduri din bugetul local pentru a plăti un instructor profesionist.

Tema investiției constă în achiziționarea de material și echipamente specifice menite să promoveze și să conserve valorile tradiționale, folclorice și culturale locale precum și asigurarea infrastructurii fizice de bază pentru desfășurarea activităților culturale. Acestea, împreună cu o serie de acțiuni specifice, vor avea rolul de a susține și a crea cadrul adecvat și optim atingerii obiectivelor propuse în proiect. Obiectivul principal al proiectului constă în îmbunătățirea și facilitarea activităților culturale prin achiziționarea de mobilier și aparatură pentru dotarea Căminului Cultural, precum și promovarea și conservarea valorilor tradiționale folclorice și culturale prin innoirea costumelor populare, necesare ansamblului de dansuri populare "CHECEANA".

Echipamentele și materialele ce fac obiectul proiectului, vor avea un impact pozitiv asupra vieții culturale ducând la promovarea identității culturale locale, la conservarea și promovarea specificului popular local și a moștenirii culturale locale din zona comunei Checea.

Titlul proiectului: "Modernizarea străzii S16 în localitatea Comloșu Mare și achiziția de materiale și echipamente pentru promovarea și conservarea specificului local și amoștenirii culturale din comuna Comloșu Mare, județul Timiș"

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013,

Măsura 41.3.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

Beneficiar: Comuna Comloșu Mare, județul Timiș

Localizarea proiectului: Județul Timiș, comuna Comloșu Mare

Buget total : 123.182 euro

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 49.995 euro

Stadiul proiectului: Proiect aflat în curs de implementare

Patrimoniul cultural al satului românesc reprezintă o sursă importantă de dezvoltare atât la nivel local cât și regional. Astăzi, mai mult ca oricând, asistăm la intervenția tot mai agresivă, pe tot mai multe căi, a unor elemente culturale străine care nu au nimic în comun cu componentele culturii noastre, și, datorită efectelor lor negative și a dezinteresului identificat în rândul tineretului, constatăm cu îngrijorare pericolul alterării structurii acestor elemente ale culturii populare, care au menținut de-a lungul timpului identitatea și unitatea

poporului român. În acest context, formarea unei baze materiale, care să convingă și să atragă tineretul în tainele culturii populare, împreună cu efortul susținut al autorităților locale, al școlilor și, nu în ultimul rând, al comunității locale ne dau certitudinea că satul bănățean, prin tradiție și cultură, își va regăsi puterea și resursele necesare de a face față și de a rezista înaintea acestui tăvălug al modernizării.

Dezvoltarea locală durabilă a comunei Comloșu Mare nu se poate face în afara păstrării identității culturale locale, fapt care impune luarea în considerare a unor factori cum ar fi educația și consumul cultural, îmbunătățirea serviciilor culturale de bază în scopul promovării și încurajării activităților culturale locale. Aceasta implică dezvoltarea unei structuri de așezăminte culturale, biblioteci, cămine culturale, locuri de petrecere a timpului liber, cât și a unei baze materiale capabilă să susțină activitățile de punere în valoare a patrimoniului cultural local și a moștenirii locale. Dimensiune importantă a vieții sociale, viața culturală va fi revitalizată în condițiile în care comunitățile locale dețin o infrastructură și o bază materială culturală adecvată. Viața culturală a comunei Comloșu Mare se înscrie în contextul satului bănățean tradițional, în care tradițiile, obiceiurile laice, religioase, folclorul și portul popular reprezintă averea spiritului lor, în reafirmarea identității și unicității comunității locale.

Proiectul de față a vizat atât modernizarea unei străzi din localitatea Comloșu Mare, pe o lungime de 431,24 m la nivelul localității Comloșu Mare (care este și centrul administrativ al comunei, porțiunea stradală fiind una de interes major, ea făcând legătura între drumul comunal dinspre localitatea Grabaț și drumul județean în direcția Gottlob), cât și promovarea și conservarea patrimoniului cultural și tradițional local prin achiziționarea de materiale și echipamente capabile să se constituie într-o bază materială adecvată dezvoltării socio-culturale a comunității locale din comuna Comloșu Mare și anume:

- Materiale specifice pentru susținerea acțiunilor de promovare a patrimoniului imaterial și a moștenirii culturale, precum și a activităților cultural-educaționale (costume populare, DVD-uri și CD-uri cu muzică specifică promovării culturale).
- Echipamente IT pentru susținerea activităților și acțiunilor de promovare a patrimoniului imaterial și a moștenirii culturale (echipamente video, hard și soft pentru proiectarea video a filmelor documentare, a materialelor informative și de promovare culturală în cadrul Căminului Cultural din Comloșu Mare.

Obiectivul principal al proiectului a fost creșterea infrastructurii necesare pentru a sigura accesul populației rurale la serviciile publice de bază și la conștientizarea, păstrarea și promovarea specificului cultural local. Astfel, prin investiție s-a urmărit atât dezvoltarea infrastructurii fizice de bază cât și dezvoltarea și promovarea frumuseților spirituale ale comunității locale. Prin urmare, dincolo de datoria etică, morală și sentimentală a obiectivelor acestui proiect, impactul implementării lui precum și beneficiile, inclusiv economice reprezintă de fapt miezul politicii de dezvoltare rurală: renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii culturale.

Titlul proiectului: “Achiziție de utilaje și echipamente pentru dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Gottlob, județul Timiș”

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013,

Măsura 41.3.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

Beneficiar: Comuna Gottlob, județul Timiș

Localizarea proiectului: Județul Timiș, comuna Gottlob

Perioada de implementare: -în curs de implementare

Buget total : 70.246 euro

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 50.000 euro

Stadiul proiectului: Proiect aflat în curs de implementare

Tema proiectului are ca scop dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Gottlob, județul Timiș cu utilaje specifice pentru îmbunătățirea accesibilității, a mobilității populației, bunurilor și serviciilor precum și a condițiilor de viață a populației prin preîntâmpinarea și intervenția în caz de urgență.

Comuna Gottlob are în administrarea localității 22,9 km de drumuri comunale și peste 13,30 km străzi comunale, care datorită lipsei utilajelor adecvate, de cele mai multe ori drumurile rămân blocate. În prezent, în comuna Gottlob, ca și în alte teritorii rurale, dotarea deficitară a comunelor face ca accesul populației la serviciile de bază să fie deficitar. Totodată, slaba dezvoltare a infrastructurii de bază, are un impact negativ asupra sănătății familiilor din comună, îngreunează accesul autovehiculelor, transportul angajaților din comună către locurile de muncă din afara localității, dar și transportul elevilor către unitățile de învățământ învecinate. De asemenea spațiile de interes public neamenajate sau neîntreținute limitează accesul populației la diverse servicii și activități recreaționale. Proiectul vizează investiții în producerea următoarelor utilaje: tractor, încărcător frontal, cupă de încărcat pământ și alte materiale ușoare, furcă pentru încărcat materiale voluminoase și remorcă. Prin dotarea Serviciului Voluntar pentru intervenții rapide pe domeniul public și privat de interes local cu utilaje specifice se vor putea efectua intervenții care sunt necesare pe toată perioada anului.

Necesitatea investiției constă în faptul că dotarea serviciului cu utilaje și echipamente specifice facilitează asupra fenomenelor naturale: incendii, furtuni, cutremure etc. Astfel, se va facilita indirect mobilitatea populației și a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri și călători, îmbunătățirea accesului pe piețele locale, creșterea eficienței activităților economice. Investiția era necesară pentru ca prin achiziția de utilaje și echipamente specifice prin intervenții rapide în situații de urgență, acest serviciu să poată executa în condiții optime dezapezirea drumurilor și străzilor prin acoperirea drumurilor cu nisip și alte materiale antiderapante în caz de temperaturi scăzute pe timpul iernii, polei și intervenții rapide în caz de inundații.

Titlul proiectului: “Amenajări interioare, reabilitare, finisaje hidroizolație acoperiș, terasă și instalații la căminul cultural din loc. Iecea Mare”

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013,

Măsura 41.3.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

Beneficiar: Comuna Iecea Mare, județul Timiș

Localizarea proiectului: Județul Timiș, Localitatea Iecea Mare

Buget total : 62.060 euro

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 50.000 euro

Stadiul proiectului: Proiect aflat în curs de implementare

Prezentul proiect de investiție urmărește reabilitarea și dotarea căminului cultural, în conformitate cu standardele actuale și adaptat condițiilor existente în prezent, din comuna Iecea Mare, județul Timiș, reabilitare care constă în: amenajarea încăperilor interioare existente pentru realizarea unui spațiu având ca

destinație zonă de exponate ale muzeului satului și un punct de informare turistică, compartimentarea încăperilor existente pentru realizarea unui grup sanitar modern, realizarea de pardoseli interioare și amenajare spațiu aferent grupului sanitar, realizarea instalațiilor electrice aferente grupului sanitar, realizarea unui decantor cu trapă pentru colectarea apelor uzate menajere ce se vor evacua prin vidanjare, realizare hidroizolație acoperiș tip terasă, amplasarea a 4 corpuri de iluminat cu panouri solare.

Necesitatea și oportunitatea investiției rezultă din:

- existența unui cămin cultural aflat într-o stare precară, motiv pentru care nu este posibilă utilizarea și valorificarea clădirii la capacitate maximă;
- necesitatea reabilitării infrastructurii căminului cultural ca entitate culturală tradițională și din perspectiva imaginii socio-culturale a comunei Iecea Mare;
- necesitatea creșterii nivelului cultural al locuitorilor din comuna Iecea Mare, contribuind la dezvoltarea infrastructurii sociale, în vederea atingerii unui nivel de dezvoltare necesar integrării în structurile europene;
- necesitatea păstrării specificului local și a conservării valorilor din această zonă.

Principalele obiective urmărite prin realizarea investiției sunt:

- Îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă în comuna Iecea Mare, asigurând creșterea nivelului cultural și social al populației și a gradului de confort al acesteia;
- Creșterea nivelului socio-economic al comunei, stimulând menținerea populației în mediul rural, în special a tinerilor;
- Crearea unor condiții adecvate pentru realizarea de evenimente cu caracter cultural și de divertisment pe raza comunei Iecea Mare;
- Stimularea înființării de ansambluri folclorice, grupuri de muzică și dans, care să permită locuitorilor de pe raza comunei practicarea în cadru organizat a diferitelor discipline sportive și de divertisment;
- Stimularea derulării de activități de divertisment sau activități cu caracter cultural și social;
- Creșterea nivelului de educație, de socializare și de cultură a tuturor cetățenilor (copii, tineri, adulți, vârstnici și persoane cu handicap) comunei Iecea Mare, prin participarea la evenimente de divertisment, festivaluri folclorice și alte acțiuni care se pot derula în cadrul căminului cultural;
- Dezvoltarea activităților culturale și de divertisment în comuna Iecea Mare, în corelație cu programele naționale de dezvoltare rurală;
- Creșterea participării tuturor locuitorilor de pe raza comunei la activități cu caracter cultural;
- Creșterea numărului de copii și tineri din comuna care participă la festivaluri sau competiții de teatru, muzică, dans, ce se desfășoară în spațiul rural.

Titlul proiectului: „Dotare cămine culturale în comuna Lenauheim, județul Timiș”

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013,

Măsura 41.3.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

Beneficiar: Comuna Lenauheim, județul Timiș

Localizarea proiectului: Județul Timiș, Comuna Lenauheim, Localitățile: Bulgăruș și Grabaț

Buget total : 61.920 euro

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 49.613 euro

Stadiul proiectului: Proiect finalizat

Comuna adăpostește o suită de așezăminte culturale semnificative în regiune precum: Casa memorială “Nikolaus Lenau” în localitatea Lenauheim, Căminele Culturale din Lenauheim, Bulgăruș și Grabaț, Biblioteca din Lenauheim (fondată în anul 1962).

Activitățile cultural-artistice ale comunei datează încă de la începutul secolului XX, când s-a format primul taraf de muzică populară bănățeană. De-a lungul vremii în jurul tarafului s-au format coruri vocale, formații de dansuri, fanfare etc. După revoluția din anul 1989 activitățile culturale au intrat într-un con de umbră, restrângându-se. Prin urmare, este esențial să fie încurajată activitatea formațiilor corale și de dansuri populare existente în comună pentru a învia tradițiile culturale existente odinioară în comuna Lenauheim. Interesul localnicilor pentru viața culturală a comunei Lenauheim a existat din cele mai vechi timpuri și continuă să se manifeste și astăzi cu același interes în cadrul evenimentelor culturale locale, chiar dacă, din păcate există multe lipsuri care împiedică dezvoltarea acestora la superlativ. Rolul acestor evenimente este de a promova în continuare obiceiurile și valorile culturale locale și prin aceasta de a atrage interesul copiilor și tinerilor de a se implica în acest proces de perpetuare a moștenirii culturale în zonă.

Este o formă de a ține comunitatea locală conectată la aceste valori, astfel încât să nu lăsăm ca trecerea timpului să își pună amprenta uitării și pierderea identității, declară Primarul comunei Lenauheim, domnul Suciuc Ilie.

Tema acestui proiect de investiții a fost dotarea amplasamentelor destinate evenimentelor culturale din localitățile Bulgăruș și Grabaț prin achiziționarea de costume populare pentru ansamblurile Fii Satului și Grupul Coral din Grabaț care activează în cadrul comunei Lenauheim. Majoritatea evenimentelor culturale ale comunei au loc în cadrul căminelor culturale existente, de aceea dotarea adecvată a acestora este o condiție fără de care nu se pot desfășura și diversifica activitățile culturale ale comunei.

Principalele achiziții din cadrul proiectului au fost: costume populare pentru cele două formații de dans popular care activează în comună, instalații de sonorizare, mobilier specific, cortine și echipamente (aparatură foto, camera video, laptop, videoproiector, ecran de proiecție). În lipsa unei baze materiale, în lipsa unor dotări audio-video, care să dea glas cântecului bănățean, în lipsa unei recuzite, care să împodobească trupurile dansatorilor de la festivalurile tradiționale și să bucure privirea participanților, în lipsa unor materiale educative care să atragă și să promoveze tradițiile locale în rândul tinerilor, comunitatea locală din Lenauheim este în pericol de a pierde părți importante din moștenirea culturală proprie, pericol accentuat și de reorientarea tineretului către alte tipuri de activități mai atractive.

Titlul proiectului: “Dotare cămine culturale în comuna Otelec, județul Timiș”

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013,

Măsura 41.3.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

Beneficiar: Comuna Otelec, județul Timiș

Localizarea proiectului: Județul Timiș, comuna Otelec, satele Otelec și Iohanisfeld

Buget total : 61.453 euro

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 49.541 euro

Stadiul proiectului: Proiect finalizat

Dezvoltarea armonioasă a unei comunități locale este condiționată de asumarea și promovarea propriilor valori culturale tradiționale, valori care conturează identitatea comunității locale conferindu-i stabilitate și unitate. Tema proiectului a fost dotarea așezămintelor culturale din satele Otelec și Iohanisfeld prin achiziția de dotări specifice, dotări care facilitează activitățile culturale pe care le întreprinde comuna în cadrul celor două Cămine Culturale existente în satele Otelec și Iohanisfeld. Obiectivele specifice ale proiectului au vizat în principal creșterea numărului de evenimente culturale în comuna Otelec, creșterea dotărilor aferente căminelor culturale existente și creșterea atractivității zonei prin diversificarea activităților social-culturale.

În scopul punerii în valoare a patrimoniului cultural din județul Timiș s-a conturat și ideea acestui proiect pe care comuna Otelec l-a și implementat. Necesitatea realizării proiectului a apărut ca un răspuns la nevoile pe care comuna a dorit să le acopere și anume: imposibilitatea desfășurării de activități culturale diversificate în cadrul comunei, costume populare insuficiente pentru ansamblurile de dansuri populare din comună, cheltuieli ridicate cu serviciile pentru instalarea echipamentelor de sonorizare necesare. Prin proiect nu s-a dorit a se realiza o simplă achiziție de echipamente și dotări ci s-a dorit creșterea oportunităților tinerilor, localnicilor, de a participa la cât mai multe evenimente culturale și, implicit, deschiderea spre o mai bună cunoaștere a tradițiilor locului.

Principale achiziții din cadrul proiectului au fost: costume populare pentru cele două formații de dans popular care activează în comună, instalații de sonorizare, mobilier specific, cortine și echipamente (aparatură foto, cameră video, laptop, videoproiector, ecran de proiecție).

O realitate este faptul că noi, bănățenii, indiferent de etnie, prin muzica, prin portul popular precum și prin obiceiurile tradiționale, am reuși de-a lungul timpului crearea unei simbioze, simbioză care prin efectele sale a dat naștere acelui sentiment de mândrie “de a fi bănățean”, a dragostei pentru locul natal, pentru casa strămoșească, a respectului față de semeni, față de tradiția fiecărei etnii. Transmiterea lor s-a realizat între generații, în mod deosebit prin educație dar și prin manifestări populare colective de o anumită forță și eleganță, etalându-se cu multă mândrie cântul și portul popular al fiecărei etnii care, fiind preluat din generație în generație, s-a transmis până în zilele noastre. Astăzi toate acestea dau bănățenilor o anumită originalitate și unicitate, prin tradiție, județul Timiș fiind un spațiu multi-etnic și multicultural. Astfel, în cadrul Căminului Cultural Otelec funcționează formația de dansuri populare maghiare înființată în anul 1968. În prezent, în cadrul ansamblului activează 6 perechi de dansatori care participă cu regularitate la numeroase festivaluri și evenimente organizate anual, cum ar fi spectacolul „Pom de Mai”, sărbătoarea „Recoltei de vară”, „Ruga satului”, „Sărbătoarea strugurilor”, zilele comunelor cu care este înfrățită localitatea Otelec. În cadrul Școlii Gimnaziale Iohanisfeld funcționează formația de dansuri populare mixte “Mugurelul”, înființată în anul 2007. Formația participă anual atât la festivalurile folclorice “Vetre străbune” și “Lada cu zestre” cât și la spectacolele organizate de școală. Pentru continuarea activității, formațiile de dansuri au necesitat achiziționarea de costume populare noi, specifice zonei, costumele uzate existente nerespectând în totalitate specificul zonei.

Titlul proiectului: “Achiziția de material și echipamente destinate conservării și promovării patrimoniului cultural al comunei Săcălaz, județul Timiș”

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013,

Măsura 41.3.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

Beneficiar: Comuna Săcălaz, județul Timiș

Localizarea proiectului: Județul Timiș, Comuna Săcălaz, satele: Săcălaz, Beregsău Mare și Beregsău Mic

Buget total : 61.934 euro

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 49.929 euro

Stadiul proiectului: Proiect aflat în curs de implementare

“Tradițiile românești constituie una dintre valorile inegalabile și incontestabile ale poporului nostru și nu trebuie să lăsăm timpul și evenimentele lumii moderne să ne facă să le uităm.”

Investiția vizează promovarea și conservarea patrimoniului cultural și tradițional local prin achiziționarea de materiale și echipamente capabile să se constituie într-o bază materială adecvată dezvoltării socio-culturale a comunității locale din comuna Săcălaz și a celor două sate aparținătoare, Beregsău Mare și Beregsău Mic și anume:

- + materiale specifice pentru susținerea acțiunilor de promovare a patrimoniului imaterial și a moștenirii culturale: costume populare, instrumente musicale și mape pentru partituri;
- + mobilier și alte echipamente pentru dotarea Căminelor Culturale care să asigure cadrul optim pentru susținerea și derularea acțiunilor de promovare a patrimoniului imaterial și a moștenirii culturale, precum și a activităților cultural-educaționale: scaune pentru sala de spectacole, dulapuri, vestiare;
- + echipamente de sonorizare interioare și exterioare: boxe, mixer, microfon, stativ, sursă sunet, cabluri conectare, megafon, amplificator și conecțică;
- + dotări scenă: cortină, mecanism cortină.

Activitatea culturală a comunei este susținută de trei ansambluri artistice, respectiv: Grupul vocal “Armonia”, Grupul vocal “Săcălăzeana” și Ansamblul “Cununa” Săcălaz.

Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra vieții culturale locale ducând la promovarea identității culturale locale și la conservarea și promovarea specificului popular locale și a moștenirii culturale locale din comuna Săcălaz astfel:

- Sprijină realizarea educației (școlare și extrașcolare) prin crearea unei baze material adecvate receptării valorilor culturale și descifrării specificului local. În cadrul procesului complex și îndelungat de formare a personalității unui tânăr/tinere, cunoașterea obiceiurilor și a tradițiilor populare locale are o importanță deosebită, datorită conținutului de idei și de sentimente, a faptelor ce oglindesc trecutul bogat al poporului nostru;
- Promovează parteneriatele culturale și, implicit, unitatea comunității locale prin diversitate cultural-tradițională, crescând atractivitatea și îmbiind localnicii să participe la păstrarea culturii locale (obiceiuri locale, dansuri tradiționale, festivaluri etc);
- Contribuie la promovarea festivalurilor/evenimentelor tradiționale locale;
- Contribuie la promovarea patrimoniului cultural imaterial prin transmiterea acestuia generațiilor viitoare:
 - prin dezvoltarea interesului copiilor și tinerilor pentru creația populară, în general, și pentru folclorul specific zonei locale;
 - prin cunoașterea de către copii și tineri a unor elemente reprezentative aparținând genurilor și speciilor creației populare;
 - prin dezvoltarea capacităților interpretative ale tinerilor;

-prin includerea tinerilor în spectacole din cadrul evenimentelor/festivalurilor tradiționale locale;

- Promovează portul popular tradițional;
- Promovează arta populară și înțelegerea folclorului românesc contribuind la îmbogățirea culturii spirituale locale. Costumul țărănesc, jocul și cântecul popular reprezintă unul dintre cele mai vaste și în același timp cele mai complexe domenii ale artei populare românești;
- Contribuie la dezvoltarea turismului local.

Titlul proiectului: “Achiziție unor utilaje pentru deservirea necesităților locuitorilor comunei Uivar, județul Timiș”

Proiect finanțat prin Axa IV LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013,

Măsura 41.3.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

Beneficiar: Comuna Uivar, județul Timiș

Localizarea proiectului: Județul Timiș, Localitatea Uivar

Buget total : 123.182 euro

Finanțare nerambursabilă (contribuție europeană și națională): 49.999 euro

Stadiul proiectului: Proiect finalizat

În comuna Uivar, ca și în alte teritorii rurale, dotarea deficitară a serviciului de administrare a domeniului public și privat de interes local are un impact foarte mare asupra mobilității populației, a bunurilor și serviciilor. De asemenea spațiile de interes public neamenajate sau neîntreținute limitează accesul populației la diverse servicii și activități recreative.

Comuna Uivar are în administrarea locală peste 23 km de drumuri în cele patru sate ale comunei, Uivar, Răuți, Sânmartinul Maghiar și Pustiniș, care datorită lipsei utilajelor adecvate, de cele mai multe ori drumurile rămân blocate, îngreunând astfel accesul autovehiculelor de intervenție (salvare, pompieri), transportul angajaților din comuna Uivar către locurile de muncă din afara localității precum și transportul elevilor către unitățile de învățământ învecinate.

Proiectul de față a fost realizat pe baza nevoilor populației comunei Uivar, populație care conform fișei comunei numără 2362 de locuitori, administrația publică locală realizând în cadrul prezentului proiect o investiție care permite îngrijirea spațiilor verzi din comună precum și realizarea activității de deszăpezire a străzilor din comună.

Astfel că, scopul proiectului a vizat creșterea confortului locuitorilor comunei Uivar prin achiziția de utilaje de deszăpezire a drumurilor din comună în vederea creșterii siguranței participanților la trafic pe străzile din comună și utilaje pentru întreținerea spațiilor verzi din cele patru sate aparținătoare comunei, și anume Uivar, Răuți, Sânmartinul Maghiar și Pustiniș în vederea asigurării agrementului populației din localitate, atât a populației tinere (copii) cât și populației adulte și în vârstă dar și pentru a crea din punct de vedere estetic o imagine mai plăcută a comunei atât pentru locuitorii acesteia cât și pentru persoanele care tranzitează comuna.

Prin achiziționarea utilajelor de deszăpezire și întreținere a drumurilor (tractor, lamă de zăpadă, tocătoare și șarăța pentru tractor), beneficiarul proiectului, comuna Uivar, a urmărit realizarea următoarelor obiective:

- Creșterea siguranței participanților la trafic;
- Prevenirea înzăpezirii drumurilor;

- Prevenirea producerii de polei pe suprafața drumurilor comunale prin împrăștierea de materiale care împiedică producerea acestuia;
- Întreținerea și exploatarea drumurilor comunale conform reglementărilor în vigoare;

Capitolul IV

Scurtă prezentare a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

PNDR este un program de măsuri elaborat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), împreună cu Uniunea Europeană, fiind finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Prin finanțarea europeană din perioada 2014-2020, PNDR urmărește încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale și, în egală măsură, creșterea viabilității fermei agricole în toate regiunile, promovarea tehnologiilor agricole inovative și gestionarea durabilă a pădurilor. Este prioritară promovarea organizării lanțului alimentar, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură, refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură. Nu în ultimul rând, urmărește prioritar promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale.

Măsurile și submăsurile din PNDR cuprind toate tipurile de activități desfășurate în spațiul rural. Măsurile din PNDR, pentru perioada 2014-2020, care vor contribui la dezvoltarea agriculturii și a spațiului rural din România, sunt simbolizate diferit față de anteriorul PNDR 2007-2013 (ex.: M01, M19). Mai mult, dimensiunile fermelor nu se mai măsoară în Unități de Dimensiune Economică (UDE), ci în Producție Standard (SO - Standard Output), exprimată în euro. Ultima versiune a valorii producției standard SO 2010 s-a calculat de Compartimentul RICA, folosind producțiile obținute de la exploatații agricole pe culturi și specii de animale, ca medie a anilor 2008-2012. Următoarea variantă, SO 2016, va fi calculată ca medie a anilor 2011-2015. Denumirea măsurilor este suficient de sugestivă, fiind atent aleasă pentru a ușura alegerea uneia sau a alteia (ex.: M01 - Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare). Pentru a ușura munca de căutare a măsurii potrivite pentru finanțare, le-am împărțit în următoarele categorii:

- Măsuri support pentru fermieri (M01, M02, M16, M17);
- Măsuri de investiții în sectorul agricol, în întreprinderi rurale și infrastructură rurală (M04, M06, M07);
- Măsuri de mediu și climă (M08, M10, M11, M13, M15);
- Măsuri pentru dezvoltare locală LEADER (M19);
- Submăsuri pentru pomicultură - Subprogramul Pomicol (M4a, M16a, M09).

Condiții generale pentru accesarea fondurilor europene

Banii europeni nu sunt oferii oricui și oricum. Solicitantul, adică persoana care depune o cerere pentru finanțarea europeană, va avea succes dacă va îndeplini condițiile cerute de programul care gestionează fondurile europene.

1. Pentru a fi eligibil, adică pentru a îndeplini condițiile cerute de autoritatea care gestionează fondurile europene, solicitantul trebuie să se încadreze în următoarele categorii: să fie persoană fizică - cetățean al României sau persoană fizică autorizată, întreprindere autorizată, asociație sau cooperativă; firmă (S.R.L.), microîntreprindere cu 1-9 salariați, societate agricolă, proprietar de pădure, producător, oricare alt solicitant care îndeplinește criteriile stabilite de programul de finanțare.

2. Pentru a primi bani europeni, solicitantul va depune o cerere de finanțare sau un proiect care respectă cerințele autorității care gestionează fondurile europene și prin care demonstrează că:

- proiectul va fi dezvoltat și va fi implementat pe teritoriul României;

- proiectul este conform formal cu cerințele din ghidul solicitantului;
- proiectul se adresează unei zone eligibile;
- proiectul desfășoară activități specificate de finanțator ca eligibile;
- cererea de finanțare este completă, cu toate anexele sale, în forma solicitată și corespunzător cerințelor din ghidul solicitantului;
- proiectul finanțează cheltuieli eligibile, așa cum sunt menționate în ghidul solicitantului;
- durata și valoarea finanțării solicitate se încadrează în limitele stabilite în ghidul solicitantului;
- este respectată legislația europeană și națională în vigoare;
- solicitantul dovedește capacitatea de susținere a contribuției proprii la valoarea totală eligibilă a proiectului, precum și de susținere a cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Pentru că sunt bani publici – practic fiecare dintre noi participăm într-un fel sau altul la constituirea fondului european comun, este firesc să știm că efortul nostru produce rezultate.

Noua programare urmărește să acorde sprijin pentru investițiile fizice care asigură ameliorarea performanțelor economice și de mediu ale exploatațiilor agricole și ale întreprinderilor din mediul rural, eficientizarea sectorului comercializării și prelucrării produselor agricole, dezvoltarea infrastructurii necesare agriculturii și sprijinirea investițiilor care nu sunt remunerate, dar care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor de mediu.

În scopul simplificării, dar și pentru a permite beneficiarilor să conceapă și să realizeze proiecte integrate cu o valoare adăugată mai mare, trebuie să existe o singură măsură care să acopere tipurile de investiții fizice.

Sectorul agricol, mai mult decât alte sectoare, este expus daunelor cauzate potențialului său de producție de către dezastrelor naturale. Pentru a susține viabilitatea și competitivitatea exploatațiilor confruntate cu asemenea dezastre, li se vor acorda fermierilor ajutoare pentru refacerea potențialului agricol degradat.

Crearea și dezvoltarea de noi activități economice sub formă de noi exploatații, noi întreprinderi sau noi investiții în activități neagricole sunt esențiale pentru dezvoltarea și competitivitatea zonelor rurale.

O măsură de dezvoltare a exploatațiilor și întreprinderilor va viza instalarea inițială a tinerilor fermieri și ajustarea structurală ulterioară a exploatațiilor lor, diversificarea activităților neagricole în cadrul exploatațiilor, precum și înființarea și dezvoltarea IMM-urilor neagricole în zonele rurale.

Va fi încurajată, de asemenea, dezvoltarea fermelor mici care sunt viabile din punct de vedere economic. Pentru a se asigura viabilitatea noilor activități economice sprijinite în cadrul acestei măsuri, sprijinul va fi condiționat de prezentarea unui plan de afaceri. Sprijinul pentru înființarea de întreprinderi va acoperi numai perioada inițială de activitate a întreprinderii și nu va deveni un ajutor de exploatare.

IMM-urile constituie coloana vertebrală a economiei rurale a Uniunii, astfel că dezvoltarea exploatațiilor agricole și a întreprinderilor neagricole va avea drept scop promovarea ocupării forței de muncă și crearea de locuri de muncă de calitate în zonele rurale, menținerea locurilor de muncă deja existente, reducerea fluctuațiilor sezoniere în sectorul ocupării forței de muncă, dezvoltarea sectoarelor neagricole și a sectorului agroalimentar, promovând totodată integrarea întreprinderilor și legăturile intersectoriale la nivel local. turismului durabil și responsabil în zonele rurale, și a patrimoniului natural și cultural, cât și **investițiile în materie de energie din surse regenerabile.**

Dezvoltarea infrastructurii locale și a serviciilor locale de bază în zonele rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, reînnoirea satelor și activitățile care vizează refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor și al peisajelor rurale reprezintă elemente esențiale în cadrul oricărui efort de a valorifica potențialul de creștere și de a promova sustenabilitatea8 zonelor rurale. Prin urmare, se va acorda sprijin

pentru operațiunile desfășurate în acest scop, inclusiv pentru cele vizând accesul la tehnologiile informației și comunicațiilor și dezvoltarea benzii largi rapide și ultra-rapide.

În scopul simplificării, dar și pentru a permite beneficiarilor să conceapă și să realizeze proiecte integrate cu valoare adăugată mai mare, se va propune **existența unei singure măsuri care să acopere toate tipurile de sprijin pentru investiții în silvicultură** și pentru gestionarea acesteia. Această măsură va cuprinde extinderea și ameliorarea resurselor forestiere prin împădurirea terenurilor și prin crearea de sisteme agroforestiere care să combine agricultura extensivă cu sisteme forestiere, refacerea pădurilor afectate de incendii sau de alte dezastre naturale și măsuri de prevenire pertinente, investiții în noi tehnologii forestiere și în prelucrarea și comercializarea produselor forestiere care vizează ameliorarea performanțelor economice și de mediu ale deținătorilor de păduri și investiții neproductive care sporesc reziliența ecosistemelor și rezistența la schimbările climatice, precum și valoarea ecologică a ecosistemelor forestiere.

Fiecare măsură de dezvoltare rurală va fi programată astfel încât să contribuie în mod specific la realizarea uneia sau mai multor priorități ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

În data de 26 mai 2015, Comisia Europeană a transmis României decizia oficială de aprobare a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Țara noastră are alocată prin PNDR 2014 — 2020 o sumă totală de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro reprezintă fondurile europene atribuite țării noastre, iar 1,347 miliarde de euro reprezintă contribuția națională. Noul Program destinat dezvoltării agriculturii cuprinde 15 măsuri de finanțare, iar creșterea productivității agroalimentare și integrarea producției naționale în lanțuri alimentare reprezintă cele două obiective majore urmărite în noul PNDR.

Ministerul Agriculturii a deschis, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR, primele sesiuni de primire a proiectelor de investiții finanțate prin măsurile din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020. Potențialii beneficiari vor avea la dispoziție fonduri europene nerambursabile de 205,7 milioane de euro pentru modernizarea exploatațiilor agricole prin sub-măsura 4.1 și de 111,2 milioane de euro pentru instalarea tinerilor fermieri prin sub-măsura 6.1.

Aceste prime sesiuni anuale pentru depunerea de proiecte sunt continue până la data de 30 octombrie 2015 sau până la epuizarea fondurilor alocate în acest an pentru fiecare sub-măsură în parte. Sesiunile continue aferente anului 2015 se pot opri înainte de termenul limită dacă valoarea totală solicitată prin cererile de finanțare a proiectelor atinge nivelul alocării respectivei sesiuni.

Primirea cererilor de finanțare se va face de către AFIR exclusiv on-line pentru sub-măsura (sM) 4.1- "Investiții în exploatații agricole", iar pentru sub-măsura (sM) 6.1 - "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" depunerea cererilor de finanțare se va realiza în format tipărit sau on-line.

Odată cu aprobarea PNDR 2014 – 2020 au fost publicate ghidurile solicitantului în varianta consultativă pentru Submăsura 4.1 a "Investiții în exploatații pomicole" din cadrul Măsurii 4 „Investiții în active fizice”, Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale și Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, ambele din cadrul Măsurii 6 „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor”.

După finalizarea perioadei de consultare publică a Ghidurilor solicitantului, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) va anunța deschiderea sesiunilor pentru depunerea proiectelor de investiții pentru Măsurile finanțate prin FEADR.

