



RAPORT DE MONITORIZARE PROIECT

FIȘĂ DE MONITORIZARE BENEFICIAR PROIECT FINANȚAT PRIN SDL 2014-2020 LA GAL BANAT VEST (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (PNDR) 2014 – 2020, AXA LEADER)

Numărul și data înregistrării Raportului de monitorizare la GAL Banat-Vest: _____

Perioada de monitorizare _____

I. Date despre proiect:

I.1. Măsura: _____

I.2. Denumire proiect: _____

I.3. Denumire beneficiar: _____

I.4. Reprezentant legal proiect/Contact (telefon, mail): _____

I.5. Localizare proiect: _____

I.6. Nr și data contractului de finanțare: _____

I.7. Data de începere a perioadei de implementare _____

Data de finalizare a perioadei de implementare _____

Data de finalizare anticipată (se va completa doar dacă se estimează ca va fi necesară o prelungire a duratei de execuție) _____

I.8. Amendamente la Contractul de Finanțare (*Situația Actelor Adiționale și a Notificărilor aprobate de către Autoritatea Contractantă (AFIR)*)

Nr. și tip amendament	Obiectul amendamentului	Data intrării în vigoare

I.9. Valoare totală proiect: _____ lei, _____ euro

I.10. Valoare nerambursabilă proiect (FEADR + buget național): _____ lei, _____ euro

I.11. Cofinanțare proiect (contribuție proprie): _____ lei, _____ euro

I.12. Valoare neeligibilă proiect: _____ lei, _____ euro

I.13. Bugetul proiectului (tabel):



II. Monitorizarea respectării criteriilor de eligibilitate și selecție a proiectului

II.1. Criterii de eligibilitate:

Nr. crt.	Criteriul de eligibilitate cf. Formularului de verificare a eligibilității (CE M....) întocmit de GAL Banat-Vest		Verificarea menținerii criteriului de eligibilitate			
	Cod	Denumire	DA	NU	Nu este cazul	Observații

I.2. Criterii de selecție punctate de GAL Banat-Vest:

Criteriu de selecție	Stadiul îndeplinirii	Observații
1. _____	<input type="checkbox"/> Nerealizat <input type="checkbox"/> În curs de realizare <input type="checkbox"/> Realizat	

III. Implementarea proiectului. Activități realizate până la data vizitei în teren:

Activitatea/sub-activitatea implementate /efectuate în perioada de raportare	
Achiziții realizate până la momentul verificării: servicii, bunuri sau lucrări Ce achiziții s-au realizat, ce procedură s-a aplicat, suma cheltuită.	
Stadiul activităților la data de raportare	<input type="checkbox"/> Realizate <input type="checkbox"/> În curs de execuție <input type="checkbox"/> Neefectuate
Stadiul implementării (în avans /în termen /întârziată)	<input type="checkbox"/> În avans <input type="checkbox"/> În termen <input type="checkbox"/> Întârziată
Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)	



Progresul fizic al proiectului estimat de Beneficiar (%):

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

DA NU

Dacă DA, se prezintă stadiul implementării proiectului în tabelul de mai jos

Obiect	Da	Nu	Observații
Există posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului, dar situația a fost remediată?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Există riscuri, probleme în implementarea proiectului care încă persistă?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Dacă NU, se selectează din lista de mai jos principalele motive care au determinat aceasta situație

Motivele întâzierilor?
<input type="checkbox"/> Dificultăți cu antreprenorii
<input type="checkbox"/> Probleme financiare
<input type="checkbox"/> Probleme juridice si reglementari aplicabile
<input type="checkbox"/> Factori economici locali
<input type="checkbox"/> Probleme determinate de lipsa personalului calificat
<input type="checkbox"/> Subestimare în momentul întocmirii graficului de execuție al proiectului: ex. implementarea unor etape succesive ale contractelor
<input type="checkbox"/> Factori neprevăzuți care afectează progresul lucrărilor: ex. condițiile de pe amplasament, probleme de protecția mediului
<input type="checkbox"/> Altele



Explicații _____

Sume alocate și cheltuite

Cereri de rambursare

Data la care s-a depus ultima cerere de rambursare (suma solicitată, următoarea tranșă preconizată)

Cerere de avans (data depunerii/suma solicitată)	
Cerere de plată (data depunerii/suma solicitată)	
Următoarea tranșă preconizată	

Rezultatele (indicatorii) propuși în proiect/ realizați până la momentul vizitei de monitorizare, locuri de muncă propuse/locuri de muncă create etc

Indicatori propuși	Indicatori realizați
Indicator 1	<input type="checkbox"/> Realizat <input type="checkbox"/> În curs de realizare <input type="checkbox"/> Nerealizat
Indicator 2	<input type="checkbox"/> Realizat <input type="checkbox"/> În curs de realizare <input type="checkbox"/> Nerealizat
Indicator n	

Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

**a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)**



- Afiș
- Plăci permanente pe clădiri
- Autocolant
- Altele (va rugăm specificați mai jos)

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? Da Nu

Întocmit: Expert monitorizare GAL 1

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data: ____/____/____

Verificat: Expert monitorizare GAL 2

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data: ____/____/____

Reprezentant legal al beneficiarului: _____

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data: ____/____/____

